

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

(dále jen Dodatek)

na stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem „ZÁZEMÍ ĎÁBLICKÉHO PARKU - DOSTAVBA“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „NOZ“), mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Městská část Praha - Ďáblice
Oprávněný zástupce objednatele:	Ing. Miloš Růžička, starosta
IČ:	00231266
Sídlo:	Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice
Bankovní spojení:	501855998/0600
ID datové schránky zadavatele:	dkvbw9b

a

Zhotovitel:	Šulc a syn a.s. Na strži 1702/65 14000 Praha 4
Oprávněný zástupce:	Ing.Radomír Pivoňka, statutární ředitel
Zapsaný:	v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 18871
Právní forma:	Akciová společnost
IČ/DIČ:	25681923/CZ25681923
Sídlo/místo podnikání:	Na strži 1702/65 14000 Praha 4 provozovna Průmyslový areál hala Q, Černokostelecká 2246,25101 Říčany u Prahy
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Radomír Pivoňka
bankovní spojení	ČSOB 252883364/0300
kontaktní údaje: telefon: 602 293 777, e-mail: radomir.pivonka@sulcasyn.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Lukáš Bindzar
kontaktní údaje: telefon: 725 855 831, e-mail: lukas.bindzar@sulcasyn.cz	
ID datové schránky: kkfstdf	

**1.
Preambule**

Nemění se

**2.
Předmět díla**

Nemění se

**3.
Doba zahájení a zhotovení díla**

Bod 3.3 se mění následovně, ostatní body zůstávají v platnosti:

3.3 Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 31. 3. 2016

**4.
Splnění díla**

Nemění se

**5.
Cena díla**

Nemění se

**6.
Platební podmínky**

Nemění se

**7.
Podmínky provádění díla**

Nemění se

**8.
Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník**

Nemění se

**9.
Kontrola provádění díla**

Nemění se

**10.
Záruky a reklamace**

Nemění se

**11.
Místo plnění, doba platnosti, ukončení smlouvy**

Nemění se

**12.
Smluvní pokuty**

Nemění se


**13.
Závěrečná ustanovení**

Bod 13.15 se mění následovně, ostatní body zůstávají v platnosti:

13.15 Souhlas s uzavřením této Smlouvy o dílo dala rada Městské části Praha - Ďáblice svým usnesením č. 168/15/RMČ ze dne 10. 8. 2015. Souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 dala rada Městské části Praha - Ďáblice svým usnesením č. 261/16/RMČ ze dne 1. 2. 2016.

V Praze Ďáblicích ^{16.2.}..... 2016

V Praze dne ^{16.2.}..... 2016



za Objednatele

Ing. Miloš Růžička, starosta



za Zhotovitele

Ing. Radomír Pivoňka, statutární ředitel

