



mc27es5f5e13af

**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAV
DNE 29. 4. 2015**

(dále jen Dodatek)

Objednatel:	Městská část Praha - Ďáblice
Oprávněný zástupce objednatel:	Ing. Miloš Růžička, starosta
IČ:	00231266
Sídlo:	Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice
Bankovní spojení:	501855998/6000
ID datové schránky zadavatele:	dkvbw9b

a

Zhotovitel:	Vanderlaan s.r.o.
Oprávněný zástupce:	Petra Stejskalová
Zapsaný:	v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vl. 132176
Právní forma:	s.r.o.
IČ/DIČ:	45537305/CZ45537305
Sídlo/místo podnikání:	V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Petra Stejskalová
bankovní spojení	KB a.s. Exp. Světlá nad Sázavou 353042521/0100
kontaktní údaje: telefon:569 432 241, e-mail: vnl@vanderlaan.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	p. Petr Kubík, p. Jindřiška Lebedová, p. Jaroslav Nečas
kontaktní údaje: telefon: 569 432 241, e-mail: vnl@vanderlaan.cz	
ID datové schránky cwp9Sgp	

Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2015 dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo.
Tento dodatek je vypracován na základě rozšíření objemu zhotovovaných prací, vyplývajících z požadavků objednatel.

Smluvní strany se dohodly, že čl. 5 bod 5.1. se mění tak, že původní text bodu se nahrazuje novým textem tohoto znění

5.
Cena díla

5.1.	Původní cena díla dle Dodatků 1 a 2 činí:	3.695.936,09	Kč bez DPH
		776.146,58	Kč DPH
		4.472.082,67	Kč včetně DPH
	Změnový list č. 3 díla činí:	33.122,00	Kč bez DPH
		6.955,70	Kč DPH
		40.077,70	Kč včetně DPH
	Celková cena díla činí:	3.729.058,09	Kč bez DPH
		783.102,28	Kč DPH
		4.512.160,37	Kč včetně DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 ke smlouvě byl sepsán dle jejich skutečné a svobodné vůle, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Dodatek č. 3 byl schválen usnesením rady MČ Praha – Ďáblice č. 298/16/RMČ.

Dodatek č. 3 ke smlouvě je sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list

V Praze Ďáblicích 28 -04- 2016

podpis:



za Objednatele

V Praze dne 28 -04- 2016

podpis:



za Zhotovitele

**PŘÍLOHA K ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 3 - SMLOUVA Č. 02/15/CE/CZ - KRYCÍ LIST ROZPOČTU
OKNO NA SCHODIŠTĚ**

Název stavby

Škola Dablice VENKOVNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Objednatel

MČ Praha - Ďáblice

Projektant

Zhotovitel

Vanderlaan s.r.o., V Předpolí 1452/30, Praha 10

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

30.3.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11	Rezerva	16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

D			
Celkem bez DPH			
33 122,00			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	0%	33 122,00	0,00
základní	21%	33 122,00	6 955,70
Cena s DPH			40 077,70

E	
Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



Stybalova!

Handwritten signature

STAVBA		Skola Dablice VENKOVNI UPRAVY - ZATEPLENI	
REKAPITULACE			
OKNA, ROLETY, KONSTRUKCE KLEMPRSKE, SDANITA			
rozpočet			11 135,00
Okna, dveře, klempřské kce			21 497,50
PRIDRUŽENA STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:			32 632,50
OSTATNÍ OBJEKTY			
Drobná architektura			
HTU			
Inženýrské objekty			
OSTATNÍ OBJEKTY CELKEM Kč:			0,00
ROZPOČET CELKEM:			32 632,50
Zřízení stavební (tl. VI)	32,63	0,10%	
Uzámní vstvy (tl. VI)	163,16	0,50%	
Provozní vstvy (tl. VI)	163,16	0,50%	
Individuální námoř. oprava (tl. VI)	97,90	0,30%	
Kompletní činnost (tl. XI)	32,63	0,10%	
Rezerva bude použita pouze se souhlasem investora	0,00	0,00%	
Čistětní režim náklady dočasně	0,00	0,00%	
Poplatek na malý rozseh (R)	0,00	0,00%	
VRN CELKEM	489,49		
ROZPOČET CELKEM BEZ DPH	33 121,99		1,0%
DPH	21%		6 955,62
CELKEM S DPH			40 077,60



Městská část Praha - Ďáblice

Rada městské části

37. zasedání
dne 4. 4. 2016

USNESENÍ č. 298/16/RMČ

k dodatku č. 3 SoD se společností Vanderlaan s. r.o.

Rada po projednání

I. schvaluje

cenovou nabídku společnosti Vanderlaan s.r.o. na vícepráce v rámci zakázky Zateplení fasády ZŠ Praha - Ďáblice ve výši 40.077.70 Kč včetně DPH.

II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č. 3, který je přílohou tohoto usnesení

Ing. Mgr. Martin Tumpach
zástupce starosty



Ing. Miloš Růžička
starosta