



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

79. zasedání
dne 18. 9. 2017

USNESENÍ č. 662/17/RMČ

k bodu: „Informace – stavba Obecního domu“

Rada po projednání

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výstavby Obecního domu v Ďáblicích, včetně časového harmonogramu.

II. bere na vědomí

informaci o přípravě změnových listů, které odrážejí změny zaznamenané k 31.8.2017 a po revizi budou připraveny ke schválení RMČ:

ZL 09 - odstranění přebytečné zeminy z prostoru parkoviště.

ZL 12 - úprava podloží stávající komunikace a doplnění rozsahu díla o nový chodník kolem objektu - žulová kostka 6x6cm (sjednocení "park, Vlna, OD)

III. pověřuje

Ing. Pumpra k přípravě příslušného Dodatku č.2, zahrnujícího výše uvedené Změnové listy, ke Smlouvě o dílo s firmou dílo s firmou První KEY-STAV a.s.

IV. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č.2.

V. souhlasí

s rozsahem vybavení audio/video/světla společenského sálu v novém OD Ďáblice a s přípravou výběrového řízení.

VI. souhlasí

se záměrem změnění druhu osvětlení z navržených konvenčních zářivek a halogenových světel na LED svítidla.

VII. souhlasí

s vystavením objednávky na závěrečné etapy projektové dokumentace od spol. [A.LT](#) Architekti v.o.s., se sídlem: Závěrka 398/3, 16900 Praha 6, IČ 27213056, na řešení interiérů - společenský sál s předsálím, veřejné prostory radnice, kanceláře. Rozsah této projekční fáze, která nebyla v roce 2016 smluvně objednána, byl upraven a snížen. Stávající finanční rozsah 337 500 Kč bez DPH.

Ing. Mgr. Martin Tumpach
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta