

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen Smlouva)

uzavřené na stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ dne 17.6.2016,(dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha - Ďáblice
**Oprávněný zástupce
objednatele:** Ing. Mgr. Martin Tumpach, místostarosta

IČ: 00231266
Sídlo: Květnová č.p. 553/52, Praha-Ďáblice
Bankovní spojení: 501855998/0600
ID datové schránky zadavatele: dkvbw9b
Dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s.
Oprávněný zástupce:	Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
Zapsaný:	V OR vedeném KS v Brně, oddíl B složka 2976
Právní forma:	Akciová společnost
IČ/DIČ:	25567225/CZ25567225
Sídlo/místo podnikání:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Dušan Gelien, na základě plné moci
bankovní spojení	ČS a.s. Kroměříž, č.ú. 1481817349/0800 ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú. 174042489/0300 KB a.s. Kroměříž, č.ú. 27-1499300217/0100
kontaktní údaje: telefon: 573 503 311, 333 e-mail: sekretariat@wachal.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Tomáš Pindák, stavbyvedoucí
kontaktní údaje: telefon: 606 737 229 e-mail: pindak@wachal.cz	
ID datové schránky: j89tauv	

Dále jen „Zhotovitel“

1.

Povaha a potřebnost změny závazku ze smlouvy

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě dílčích změn, které jsou podrobněji specifikovány v přílohách č. 1 až 8 k tomuto dodatku a jejichž potřeba vznikla v průběhu dosavadní realizace díla.

2.

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou dílčí změny plnění předmětu smlouvy dle následujícího seznamu změnových listů:

- ZL072 – Práce nad rámec smlouvy č. 2
- ZL073 – SDK-doplnění
- ZL074 – Práce nad rámec smlouvy ZTI, ÚT
- ZL075 - Silnoproud, slaboproud
- ZL076 - VZT-doplnění
- ZL077 – Práce nad rámec smlouvy č. 3
- ZL078 – Odpočty, oprava položky v ZL 069

2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí

ZL.č.	Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH
72	Práce nad rámec smlouvy č. 2	681 866,95	825 059,00
73	SDK-doplnění	266 982,07	323 048,30
74	Práce nad rámec smlouvy ZTI, ÚT	121 041,00	146 459,61
75	Silnoproud, slaboproud	605 553,01	732 719,14
76	VZT-doplnění	37 725,27	45 647,57
77	Práce nad rámec smlouvy č. 3	842 227,56	1 019 095,35
78	Odpočty, oprava položky v ZL 069	-484 631,94	-586 404,65
	Součet	2 070 763,92	2 505 624,34

2.3. Celková cena díla po promítnutí dopadů tohoto dodatku činí:

57 220 291,16 Kč bez DPH

slovy: „padesátsedmmilionůdvěstědvacettisícdvěstědevadesátjednakorunašestnácthaléřůčeských“

, tj. 69 236 552,30 Kč vč. 21% DPH

slovy: „šedesátdevětmilionůdvěstětřicetšesttisícsetpadesátdvěkorunytricethaléřůčeských“

3.

Doložka platnosti právního jednání

- 3.1. Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, když podstatné náležitosti dodatku byly schváleny zastupitelstvem Městské části Praha Ďáblice usnesením č. /..... / ze dne 13.9.2017.

4.

Další a závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.

V Praze Ďáblicích 2017

V dne
2017

podpis:

podpis:

.....

.....

za Objednatele

za Zhotovitele

Ing. Mgr. Martin Tumpach, místostarosta

Dušan Gelien

Příloha č. 1 - Změnový list č. 072

Příloha č. 2 - Změnový list č. 073

Příloha č. 3 - Změnový list č. 074

Příloha č. 4 - Změnový list č. 075

Příloha č. 5 - Změnový list č. 076

Příloha č. 6 - Změnový list č. 077

Příloha č. 7 - Změnový list č. 078

Příloha č. 8 – Komentář TDS ke změnovým listům

Příloha č. 9 – Celková rekapitulace dodatků