



Městská část Praha - Ďáblice

Rada městské části

86. zasedání
dne 11.12. 2017

USNESENÍ č. 755/17/RMČ

k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo – Obecní dům

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výstavby Obecního domu v Ďáblicích, včetně časového harmonogramu.

II. bere na vědomí

informaci o přípravě změnových listů, které odrážejí změny a po revizi budou připraveny ke schválení RMČ:

ZL 14 – upřesnění specifikací venkovní ALU (okna a dveře) – 395 769,69 Kč

ZL 16 – změny dispozice ordinace – část lékařů – 78 160,48 Kč

ZL 18 – změny stavebních částí (prahy a vstupy do atrií, průchody pro vodovodní potrubí z jímek, prostupy pro změněné vedení potrubí VZT do sálu, doplnění podsypů pro chodníky) – 197 318,35 Kč

Předložené změnové listy nemají přímou souvislost s posunem termínu dokončení stavby.

III. souhlasí

s posunem smluvního milníku č.4 do 31.1.2018.

IV. pověřuje

Ing. Pumpra k přípravě příslušného Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo s firmou První KEY-STAV a.s., zahrnujícího výše uvedené Změnové listy: ZL č.14,16 a 18 a posun smluvního milníku č.4 do 31.1.2018.

V. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č.4.

Ing. Mgr. Martin Tumpach
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta

