



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

94. zasedání
dne 19.3. 2018

USNESENÍ č. 820/18/RMČ

k Dodatku č.1 ke Smlouvě o zhotovení, projednání a provedení dokumentace a projektu - A.LT Architekti

I. schvaluje

soupis projekčních víceprací společnosti A.LT Architekti v souvislosti s požadovanými změnami (Změna způsobu připojení dle nařízení ERÚ, změna VZT v sále, scénické osvětlení v sále a revize audio, změna návrhu osvětlení na LED, měření tepla a chladu v ordinacích, změna využití ordinace dr. Kneifl, změny dispozičního řešení ordinací dr. Benešová a dr. Auzká, změny dispozičního řešení kanceláří (podatelna, finanční), sprcha, úřední deska apod.) v celkové částce 261.000,- Kč bez DPH.

II. souhlasí

s uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o zhotovení, projednání a provedení dokumentace a projektu pozemní stavby se společností A.LT Architekti v.o.s., Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6, IČ: 27213056 dle Směrnice č.3 o zadávání VZMR, čl. 11, odst.4. – v návaznosti na změny požadované MČ i vyvolané novou platnou legislativou není možné z důvodu koordinace a koordinace dodavatelů jednotlivých profesních částí a začlenění do prováděcího projektu zadat jinému dodavateli.

III. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č.1 Smlouvy o zhotovení, projednání a provedení dokumentace a projektu.

Ing. Mgr. Martin Tumpach
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta