

Dotace

Prostředky MČ 2024

Využito na:

Pavilon

Na výstavbu Pavilonu zbývá z dotací:

Na výstavbu Pavilonu zbývá z prostředků MČ:

závazky zbývá uhradit z otevřených smluv:

Stavební a venkovní úpravy ZŠ - etapa IV. - s

Dotace MHMP 2019
Dotace MHMP 2023
Dotace MHMP 2024
Dotace MHMP 2024
celkem dotace

topná soustava 2019
nouzové osvětlení 2020
stavební úpravy školní kuchyně 2020
doplnění technologií školní kuchyně 2020
TZH budovy 2023
celkem uhrazeno bez Pavilonu ZŠ

Pavilon ZŠ:

Stavební projekt včetně dokumentace, získání stavebního povolení, sml. č. 94/21 Ing. Arch. Škarda, objednávky dílčích služeb
Pumpř-výběrové řízení
Geodetické práce, akustická studie, světelně technická studie, PRE měření, radonový průzkum, inženýrskogeologický průzkum
DPS rekonstrukce zahrady
Správní poplatky
Pkbau s.r.o. SOD
Qiso-Mirais s.r.o. - BOZP
Reinvest - TDI
celkem uhrazeno na Pavilon ZŠ

Autorský dozor

Reinvest - TDI

Pkbau s.r.o. SOD

Qiso-Mirais s.r.o. - BOZP

Odhad služeb- Právní, geodetické, archeolog.

Projekt vybavení školy

Odhad vybavení školy

Odhad výběrových řízení na vybavení školy, přeložky el. vedení

Vícepráce - dodatek č. 1

Vícepráce - odhad dodatku č. 2-přeložka vedení(600 tis.) a odhad dalších víceprací

Předpokládaná cena pro 2025

Rozpočet - žádost o nečerpané dotace 2019-2024

Rozpočet - změna účelu vratky v rámci FV -okna ze MŠ

Rozpočet - schválená nová dotace z rezervy hl. m. Prahy 2025

Rozpočet - prostředky MČ

Chybí k financování včetně prostředků MČ

Chybí k financování BEZ prostředků MČ

stručný přehled

k 1.1.2025

18 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
1 028 600,00
29 028 600,00

-593 800,00
-44 891,00
-1 633 510,09
-1 657 832,94
-30 980,00
-3 961 014,03

uhrazeno do 31.12.2024:

-2 072 488,00
-80 489,00

-104 897,00
-100 000,00
-10 000,00
-8 973 877,75
-52 786,25
-217 582,20
-11 612 120,20

13 455 465,77
0,00

375 740,00
145 054,80 včetně 3měsíců navíc:
30 819 927,74 včetně dod. č. 1:
52 810,45 včetně 3měsíců navíc:
200 000,00
0,00
2 250 000,00
90 000,00
4 360 600,00

38 294 132,99

13 455 465,77

k 3.4.2025

18 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
1 028 600,00
29 028 600,00

-593 800,00
-44 891,00
-1 633 510,09
-1 657 832,94
-30 980,00
-3 961 014,03

-2 165 295,00
-80 489,00

-104 897,00
-100 000,00
-10 000,00
-11 096 274,03
-73 900,75
-290 109,60
-13 920 965,38

282 933,00
253 846,00
30 819 927,74
84 482,20
200 000,00
200 000,00
2 250 000,00
90 000,00
1 583 272,00
3 500 000,00

39 264 460,94

13 455 465,77

-24 838 667,22

10 000 000,00
8 000 000,00
10 000 000,00

2 191 004,83

-7 808 995,17