



# **Městská část Praha-Ďáblice**

## **Zastupitelstvo městské části**

20. zasedání  
dne 21. 6. 2017

### **USNESENÍ č. 169/17/ZMČ**

k zakázce „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“  
se společností VW Wachal a.s.

#### **Zastupitelstvo MČ po projednání**

##### **I. schvaluje**

vícepráce na zakázce „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle soupisu uvedeném na změnovém listu ze dne 8.6.2017, který je přílohou usnesení, v celkové částce 4 508 217,50 Kč bez DPH, tj. 5 454 943,19 Kč včetně DPH.

##### **II. schvaluje**

uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na stavební zakázku „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ se společností VW Wachal a.s.

##### **III. pověřuje**

zástupce starosty podpisem Dodatku č. 5.

Ing. Mgr. Martin Tumpach  
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička  
starosta

ZL č.	Název	CENA		CENA S DPH	poznámka
24	Zdivo dostavba, patro archivu	74 421,84		90 050,43	
35	R 14 - ÚT	325 221,59		393 518,13	
39	R 14 - slaboproud	1 464 504,94		1 772 050,98	
40	Vytápění-chodby stará budova	302 307,30		365 791,84	
41	Lešení fasády dostavby	126 120,17		152 605,41	
42	Změna umělého kopce	44 523,23		53 873,10	
43	Fasáda šikmý pohled	29 957,25		36 248,27	
44	Samozavírače WC	33 267,78		40 254,01	
45	Systém generálního klíče	135 837,34		164 363,18	
46	Změna střechy nad jídelnou	-203 543,40		-246 287,52	
47	Doplnění zámečnických konstrukcí	66 228,37		80 136,33	
48	Atrium-VZT výustka, příprava fontána	36 618,79		44 308,74	
49	Venkovní zpevněné plochy	663 734,22		803 118,40	
50	Provizorní příčky	176 455,79		213 511,50	
51	Akustické podhledy ve stávajících učebnách	186 784,61		226 009,38	
52	Opravy učeben	496 276,65		600 494,75	
53	Úklid objektu	146 870,70		177 713,55	
54	Jádrové vrtání	15 831,36		19 155,94	
55	Dveře DV 54	292 026,01		353 351,48	
56	Změna ocelové lávky	66 626,96		80 618,62	
57	Uhlíkové lamely	28 146,00		34 056,67	
	<b>SOUČET</b>	<b>4 508 217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 454 943,19</b>	