

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 11. 2015

Objednatel:	Městská část Praha - Ďáblice
Oprávněný zástupce objednatele:	Ing. Miloš Růžička, starosta
IČ:	00231266
DIČ:	CZ 00231266
Sídlo:	Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice
Bankovní spojení:	501855998/6000
ID datové schránky zadavatele:	dkvbw9b
jako objednatel <i>(dále jen objednatel)</i>	

a

Zhotovitel:	KROSTAV s.r.o.
Oprávněný zástupce zhotovitele:	Ing. Jan Žďárský, jednatel
IČ:	285 25 574
DIČ:	CZ 285 25 574
Sídlo:	Praha 5 - Košíře, Černochova 1071/3, PSČ 158 00
Bankovní spojení:	43-5468550297/0100
ID datové schránky:	6jygz94
jako zhotovitel <i>(dále jen zhotovitel)</i>	

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2015 Smlouvu o dílo (dále jen smlouva). V souladu s článkem 5.4. této uzavřené smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění a to:

V článku 5 – Cena díla

Cena díla bude navýšena o částku 162.859,63 Kč bez DPH.	
Celková cena díla činí nyní proto:	875.377,63 Kč bez DPH
DPH 15 %	131.306,64 Kč
Cena včetně DPH celkem:	1.006.684,27 Kč

Veškeré ostatní ujednání v uzavřené smlouvě zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku č.1 dala rada Městské části Praha – Ďáblice svým usnesením č. .../16/RMČ ze dne 14. 3. 2016. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 3. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Městská část Praha - Ďáblice
Ing. Miloš Růžička, starosta

.....
KROSTAV s.r.o.
Ing. Jan Žďárský