



Městská část Praha - Ďáblice

Rada městské části

37. zasedání
dne 4. 4. 2016

USNESENÍ č. 293/16/RMČ

k dodatku č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace na akci
„Generální projektant – dostavba ZŠ Praha – Ďáblice“ s Ing. arch.
Václavem Škardou (Atelier K2)

Rada po projednání

I. schvaluje

cenovou nabídku Ing. arch. Václava Škardy (Atelier K2) na vícepráce v rámci
zakázky „Generální projektant – dostavba ZŠ Praha – Ďáblice“ ve výši 164.000,- Kč
bez DPH.

II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č. 1, který je přílohou tohoto usnesení

Ing. Mgr. Martin Tumpach
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 9. 9. 2014 v souladu s ustanovením § 2586 a násl., ve spojení s § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel :	Městská část Praha – Ďáblice jednající Ing. Miloš Růžička, starosta
Adresa :	Květnová č.p.553/52, Praha – Ďáblice
IČO:	00231266
Telefon / fax :	283 910 723
a	
Zhotovitel :	Ing. arch. Václav Škarda (Atelier K2)
Adresa :	Nám. Hrdinů 8/1125, Praha 4, 140 00
Číslo účtu :	183 201 082 / 0300
IČO:	626 42 502
Telefon / fax :	261 222 339, 603 859 332
E-mail :	vaclav.skarda@atelierk2.cz

Vzhledem k tomu, že

zhotovitel na základě smlouvy o dílo ze dne 9. 9. 2014 (dále jen „Smlouva“) vypracoval pro stavební záměr objednatele „**Dostavba Základní školy Praha – Ďáblice 2. etapa**“ projektovou dokumentaci a v jejímž průběhu bylo zjištěno, že bude nutné vyprojektovat nové části nad rámec původního zadání tzn. projekční práce sjednali strany dnešního dne dodatek č. 1 následujícího znění:

I. PŘEDMĚT DODATKU

Zhotovitel zpracuje vícepráce – projekt kanalizační přípojky včetně návrhu lapolu pro ZŠ včetně získání souhlasu stavebního úřadu a projekt opravy nevyhovujícího prostředí kuchyně a jídelny ZŠ vč. projektu VZT a MaR. Projekty budou zpracovány co celkového projektu **Dostavba Základní školy Praha – Ďáblice 2. etapa**“

II. ROZSAH DÍLA DLE SMLOUVY

Zhotovitel zpracuje tyto vícepráce:

1. Projekt kanalizační přípojky a návrh lapolu pro ZŠ včetně zpracování drobných stavebních úprav s tím souvisejících. Projekt bude zároveň zpracován do dokumentace a zhotovitel zajistí územní souhlas a stavební povolení pro tento projekt

2. Projekt opravy nevyhovujícího prostředí kuchyně a jídelny ZŠ, vč. projektu VZT a MaR.

2.1. Úprava výdejního pultu, kterým se zvětší plocha pro stolování v jídelně, úprava podhledu pro VZT nad výdejním pultem, návrh stavební kanálu s ang. dvorkem pro přívod nové VZT pro kuchyň a jídelnu.

Výstup - stavební část 1:50, 1:25, 1:5

Technická zpráva

2.2. Současný přívod vzduchu pro jídelnu a kuchyň je přiváděn ze střechy dvora, což má za důsledek že v letních měsících (květen, červen) je vzduch extrémně přehřátý a nedá se kuchyň prakticky větrat. Proto je navržen nový přívod z ang. dvorku na severní fasádě školy, kde bude přívodní vzduch chladnější.

Stávající rozvaděče MaR jsou na hraně živostnosti, proto je požadavek na jejich výměnu.

Výstup - Výkresy projekt ZTI a stavební část 1:50

Technická zpráva

2.3. Stávající světlíky nad jídelnou a chodbou způsobují zásadní nevhodné přehřívání těchto prostor, bylo rozhodnuto navrhnout nové světlíky s vnějším zastíněním tak aby bylo možné eliminovat solární zisky uvnitř.

Výstup - stavební část 1:50, 1:25, 1:5 + ovládání MaR.

Termíny zpracování budou odpovídat termínům odevzdáním celého díla.

III. CENA DÍLA

1. Projekt kanalizační přípojky a návrh lapolu pro ZŠ

Cena60.000 Kč + 21%DPH = 72.600 Kč vč. DPH

2. Projekt opravy nevyhovujícího prostředí kuchyně a jídelny ZŠ, vč. projektu VZT a MaR.

Cena104.000 Kč + 21%DPH = 125.840 Kč vč. DPH

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Tento dodatek byl schválen usnesením rady MČ Praha – Ďáblice č. 293/16/RMČ ze dne 4. 4. 2016.

Smlouvu lze dále doplnit, nebo měnit výlučně formou písemných dodatků opatřených časovým a místním určením a podepsanými oběma smluvními stranami.

V Praze dne2016

Objednatel :

Zhotovitel :