



Městská část Praha - Žabčice

Rada městské části

37. zasedání
dne 4. 4. 2016

USNESENÍ č. 295/16/RMČ

k dodatku č. 2 SoD se společností Šulc a syn, a.s. na dostavbu Zázemí
Žabčického parku

Rada po projednání

I. schvaluje

cenovou nabídku společnosti Šulc a syn, a.s. na vícepráce v rámci zakázky „Zázemí
Žabčického parku – dostavba“ ve výši 52.423,- Kč bez DPH.

II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č. 2, který je přílohou tohoto usnesení

Ing. Mgr. Martin Tumpach
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen Dodatek)

na stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem „ZÁZEMÍ ĎÁBLICKÉHO PARKU - DOSTAVBA“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „NOZ“), mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Městská část Praha - Ďáblice
Oprávněný zástupce	
objednatele:	Ing. Miloš Růžička, starosta
IČ:	00231266
Sídlo:	Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice
Bankovní spojení:	501855998/0600
ID datové schránky zadavatele:	dkvbw9b

a

Zhotovitel:	Šulc a syn a.s. Na strži 1702/65 14000 Praha 4
Oprávněný zástupce:	Ing. Radomír Pivoňka, statutární ředitel
Zapsaný:	v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 18871
Právní forma:	Akciová společnost
IČ/DIČ:	25681923/CZ25681923
Sídlo/místo podnikání:	Na strži 1702/65 14000 Praha 4 provozovna Průmyslový areál hala Q, Černokostelecká 2246,25101 Říčany u Prahy
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Radomír Pivoňka
bankovní spojení	ČSOB 252883364/0300
kontaktní údaje: telefon: 602 293 777, e-mail: radomir.pivonka@sulcasyn.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Lukáš Bindzar
kontaktní údaje: telefon: 725 855 831, e-mail: lukas.bindzar@sulcasyn.cz	
ID datové schránky: kkfstdf	

1.

Preamble

Nemění se

2.

Předmět díla

Nemění se

3.

Doba zahájení a zhotovení díla

Bod 3.3 se mění následovně, ostatní body zůstávají v platnosti:

- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 15.4.2016

4.

Splnění díla

Nemění se

5.

Cena díla

- 5.1. Cena díla činí : 5.950.523.- Kč bez DPH
1.249.610.- Kč DPH
7.200.133.- Kč včetně DPH.

Cena bude doplněna po oboustranné akceptaci konečné ceny

Ostatní dohodnuté články mohou zůstat v platnosti

6.

Platební podmínky

Nemění se

7.

Podmínky provádění díla

Nemění se

8.

Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník

Nemění se

9.

Kontrola provádění díla

Nemění se

10.

Záruky a reklamace

Nemění se

11.

Místo plnění, doba platnosti, ukončení smlouvy

Nemění se

12.

Smluvní pokuty

Nemění se

13.

Závěrečná ustanovení

Nemění se

V Praze Ďáblicích 2016

podpis:

.....
za Objednatele

V Praze dne

podpis:

.....
za Zhotovitele

Ing. Radomír Pivoňka, statutární ředitel

*jméno, příjmení, titul a funkce ve společnosti
Zhotovitele*

 **ŠULC & SYN**
STAVEBNÍ FIRMA
Šulc a syn a.s.
Na Širbě 1702/65, 140 00 Praha 4
IČ: 25681923 DIČ: CZ25681923

Příloha č. 1 Tabulka rekapitulace ceny

Položka	popis	stav VCP	celkem	SoD	finanční pokrytí	
					provoz. prostřed.	úprava parku
1	Odpočty z rozp. a - venkovní úpr.	odsouhlaseno	-109 052	-109 052		
2	Odpočty z rozp. b - budova	odsouhlaseno	-11 337	-11 337		
3	VCP za 9-2015	odsouhlaseno	63 120	63 120		
4	VCP za 10-2015	odsouhlaseno	30 294	30 294		
5	zastínění	odsouhlaseno	35 473	35 473		
	dřevěné lamely zastínění: 86 220,-	nepotvrzeno				
	zrcadlo	odsouhlaseno	3 774	3 774		
6	transport zeminy	odsouhlaseno	97 850	97 850		
7	chybějící a vypuštěné položky	odsouhlaseno	127 840	127 840		
8	hřiště: zprovoznění osvětlení	odsouhlaseno	7 768	7 768		
9	úpravy interiéru elektro	odsouhlaseno	20 913	20 913		
10	VZT digestoř	odsouhlaseno	3 920	3 920		
	příprava pro osazení; požadavek objednatele					
11	zařízení staveniště	odsouhlaseno	4 733	4 733		
	dopočet ZS					
12	venkovní schodiště - dřevo	k vyjádření	244 868			244 868
13	ÚT, ZTl, plyn	odp. rad.; oprava HUP, oprava vodoměr. sest.	31 777	31 777		
14	sokl TiZn	vícepráce	13 794	13 794		
16	hromosvod	odpočet	-2 250	-2 250		
17	olejové nátery	změna povrch úpravy	22 442	22 442		
18	geodetické práce	zaměření a oddělovací plán	10 750	10 750		
19	čističí rohože	vícepráce	24 743	24 743		
20	dlažba zá dveří	změna materiálu	31 683	31 683		
	Komunikace z rozp. A - okolí bud.	dlažba, SÚ= přesun do "úpravy parku"		-355 812		355 812
	čerpání SoD do pov		-101 899	-101 899		
	celkem		551 204	-49 476	0	600 680