



# **Městská část Praha - Žabčice**

## **Rada městské části**

37. zasedání  
dne 4. 4. 2016

### **USNESENÍ č. 298/16/RMČ**

k dodatku č. 3 SoD se společností Vanderlaan s. r.o.

#### **Rada po projednání**

#### **I. schvaluje**

cenovou nabídku společnosti Vanderlaan s.r.o. na vícepráce v rámci zakázky  
Zateplení fasády ZŠ Praha - Žabčice ve výši 40.077.70 Kč včetně DPH.

#### **II. pověřuje**

starostu podpisem Dodatku č. 3, který je přílohou tohoto usnesení

Ing. Mgr. Martin Tumpach  
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička  
starosta

# **DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 29. 4. 2015**

(dále jen Dodatek)

**Objednatel:**  
**Oprávněný zástupce**  
**objednatele:**

**IČ:**

**Sídlo:**

**Bankovní spojení:**

**ID datové schránky zadavatele:**

**Městská část Praha - Ďáblice**

**Ing. Miloš Růžička, starosta**

**00231266**

**Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice**

**501855998/6000**

**dkvbw9b**

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Vanderlaan s.r.o.</b>
<b>Oprávněný zástupce:</b>	Petra Stejskalová
<b>Zapsaný:</b>	v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vl. 132176
<b>Právní forma:</b>	s.r.o.
<b>IČ/DIČ:</b>	45537305/CZ45537305
<b>Sídlo/místo podnikání:</b>	V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Petra Stejskalová
bankovní spojení	KB a.s. Exp. Světlá nad Sázavou 353042521/0100
kontaktní údaje: telefon:569 432 241, e-mail: vnl@vanderlaan.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	p. Petr Kubík, p. Jindřiška Lebedová, p. Jaroslav Nečas
kontaktní údaje: telefon: 569 432 241, e-mail: vnl@vanderlaan.cz	
ID datové schránky    cwp9Sgp	

**Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2015 dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo.**

**Tento dodatek je vypracován na základě rozšíření objemu zhotovovaných prací, vyplývajících z požadavků objednatele.**

**Smluvní strany se dohodly, že čl. 5 bod 5.1. se mění tak, že původní text bodu se nahrazuje novým textem tohoto znění**

**5.  
Cena díla**

5.1.	Původní cena díla dle Dodatků 1 a 2 činí:	3.695.936,09	Kč bez DPH
		776.146,58	Kč DPH
		4.472.082,67	Kč včetně DPH

Změnový list č. 3 díla činí:	33.122,00	Kč bez DPH
	6.955,70	Kč DPH
	40.077,70	Kč včetně DPH

Celková cena díla činí:	3.729.058,09	Kč bez DPH
	783.102,28	Kč DPH
	4.512.160,37	Kč včetně DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 ke smlouvě byl sepsán dle jejich skutečné a svobodné vůle, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Dodatek č. 3 byl schválen usnesením rady MČ Praha – Ďáblice č. 298/16/RMČ.

Dodatek č. 3 ke smlouvě je sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list

V Praze Ďáblicích

V Praze dne

podpis:

podpis:

.....

.....

za Objednatele

za Zhotovitele

**PŘÍLOHA K ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 3 - SMLOUVA Č. 02/15/CE/CZ - KRYCÍ LIST ROZPOČTU**  
**OKNO NA SCHODIŠTĚ**

Název stavby

Škola Dablice VENKOVNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Objednatel

MČ Praha - Ďáblice

Projektant

Zhotovitel

Vanderlaan s.r.o., V Předpolí 1452/30, Praha 10

Zpracoval

IČ

DIČ

45537305

cz 45537305

Rozpočet číslo

Dne

30.3.2016

**Měrné a účelové jednotky**

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Rozpočtové náklady v CZK**

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	32,63
2			9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	97,90
3	PSV	32 632,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	163,16
4			11	Rezerva	0,00	16	Provozní vlivy	163,16
5	"M"	0,00				17	Ostatní	0,00
6		0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	32 632,50	12	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)	456,86
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	32,63	22	Ostatní náklady	0,00

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>33 122,00</b>
DPH		%	Základ daně	DPH celkem
snížená	0%		33 122,00	0,00
základní	21%		33 122,00	6 955,70
<b>Cena s DPH</b>				<b>40 077,70</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

<b>STAVBA</b> Škola Dablice VENKOVNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ		
<b>REKAPITULACE</b>		
<b>OKNA , ROLETY, KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ, SDANITA</b>		
rozpočet		11 135,00
Okna, dveře, klempiřské kce		21 497,50
<b>PRIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:</b>		<b>32 632,50</b>
<b>OSTATNÍ OBJEKTY</b>		
Drobná architektura		
HTU		
Inženýrské objekty		
<b>OSTATNÍ OBJEKTY CELKEM Kč:</b>		<b>0,00</b>
<b>ROZPOČET CELKEM :</b>		<b>32 632,50</b>
Zařízení stavenišť (hl. VI)	32,63	0,10%
Uzemní vlivy (hl. VI)	163,16	0,50%
Provozní vlivy (hl. VI)	163,16	0,50%
Individuální mimost. doprava (hl. VI)	97,90	0,30%
Kompletní činnost (hl. XI)	32,63	0,10%
Rezerva bude použita pouze se souhlasem investora	0,00	0,00%
Ostatní režijní náklady dodavatele	0,00	0,00%
Příplatek na malý rozsah (IV)	0,00	0,00%
	0,00	0,00%
<b>VRN CELKEM</b>	<b>489,49</b>	
<b>ROZPOČET CELKEM BEZ DPH</b>	<b>33 121,99</b>	<b>1,5%</b>
DPH	6 955,62	
<b>CELKEM S DPH</b>	<b>40 077,60</b>	