

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2016

Objednatel:	Městská část Praha - Ďáblice
Oprávněný zástupce objednatele:	Ing. Miloš Růžička, starosta
IČ:	00231266
DIČ:	CZ 00231266
Sídlo:	Květnová 553/52, 182 00 Praha - Ďáblice
Bankovní spojení:	501855998/6000
ID datové schránky zadavatele:	dkvbw9b
jako objednatel (<i>dále jen objednatel</i>)	

a

Zhotovitel:	Šulc a syn, a.s.
Oprávněný zástupce zhotovitele:	Ing. Radomír Pivoňka, statutární ředitel
IČ:	256 81 923
DIČ:	CZ 256 81 923
Sídlo:	Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení:	252883364/0300
ID datové schránky:	kkfstdf
jako zhotovitel (<i>dále jen zhotovitel</i>)	

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2016 Smlouvu o dílo (dále jen smlouva). V souladu s článkem 5.4. této uzavřené smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění a to:

V článku 3 – Doba zahájení a zhotovení díla se mění odst. 3.2 následovně:
Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 19. 8. 2016.

V článku 5 – Cena díla se mění odst. 5.1 následovně:
Cena díla bude navýšena o částku 57.590,- Kč bez DPH.
Celková cena díla činí nyní proto: 537.976,- Kč bez DPH
DPH 21 % 112.974,96 Kč
Cena včetně DPH celkem : 650.950,96 Kč

V Příloze č. 1 – Kontrolní rozpočet se mění položka č. 37 následovně:
Pražec dubový dl. 250 cm I. jak. vč. dopravy, přířezu a osazení ... cena ks 1.941,00 ... cena celkem 252.330,00

Veškerá ostatní ujednání v uzavřené smlouvě zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku č.1 dala rada Městské části Praha – Dáblice svým usnesením č. xxx/16/RMČ ze dne 25. 7. 2016. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele :

.....
Městská část Praha - Dáblice
Ing. Miloš Růžička, starosta

.....
Šulc a syn, a.s.
Ing. Radomír Pivoňka