



Městská část Praha - Žabčice

Rada městské části

56. zasedání
dne 12. 12. 2016

USNESENÍ č. 466/16/RMČ

k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavební zakázku „Přístavba a
dostavba ZŠ“ se společností VW Wachal a.s.

Rada po projednání

I. souhlasí

s poptáním víceprací na zakázce Přístavba a dostavba ZŠ, a to v souladu s ust. § 222
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

II. schvaluje

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavební zakázku „Přístavba a dostavba ZŠ“

III. pověřuje

Zástupce starosty podpisem Dodatku č. 2, který je přílohou tohoto usnesení

Ing. Mgr. Martin Tumpach
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen Smlouva)

uzavřené na stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ dne 17.6.2016,(dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Městská část Praha - Ďáblice

Oprávněný zástupce

objednatele:

Ing. Miloš Růžička, starosta

IČ:

00231266

Sídlo:

Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice

Bankovní spojení:

501855998/0600

ID datové schránky zadavatele:

dkvbw9b

Dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s.
Oprávněný zástupce:	Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
Zapsaný:	V OR vedeném KS v Brně, oddíl B složka 2976
Právní forma:	Akciová společnost
IČ/DIČ:	25567225/CZ25567225
Sídlo/místo podnikání:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Dušan Gelien, na základě plné moci
bankovní spojení	ČS a.s. Kroměříž, č.ú. 1481817349/0800 ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú. 174042489/0300 KB a.s. Kroměříž, č.ú. 27-1499300217/0100
kontaktní údaje: telefon: 573 503 311, 333 e-mail: sekretariat@wachal.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Tomáš Pindák, stavbyvedoucí
kontaktní údaje: telefon: 606 737 229 e-mail: pindak@wachal.cz	
ID datové schránky: j89tauv	

Dále jen „Zhotovitel“

1.

Povaha a potřebnost změny závazku ze smlouvy

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě dílčích změn, které jsou podrobněji specifikovány v přílohách č. 1 až 12 k tomuto dodatku a jejichž potřeba vznikla v průběhu dosavadní realizace díla.

2.

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je následující:

- a. Doplnění sádkartonových konstrukcí dle změnového listu (dále jen „ZL“) 007, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku;
- b. Úpravy po jednotlivých místnostech dle ZL 013, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku;
- c. Zemní práce – revize v místě nové přístavby a atrie dle ZL 016, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku;
- d. Elektroinstalace - změny a doplnění k 31.8.2016 dle ZL 017, který tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku;
- e. Omítky – revize fáze 2 dle ZL018, který tvoří přílohu č. 5 tohoto dodatku;
- f. Výztuže přístavby - revize dle ZL 019, který tvoří přílohu č. 6 tohoto dodatku;
- g. Malby a obklady v m.č. 2.1 a 2.2 dle ZL 020, který tvoří přílohu č. 7 tohoto dodatku;
- h. Změny v atriu - otlučení omítek, změna soklu, změna zateplení dle ZL 022, který tvoří přílohu č. 8 tohoto dodatku;
- i. Drobné změny a úpravy - Fáze 2 a 3 dle ZL 023, který tvoří přílohu č. 9 tohoto dodatku;

2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí

ZL č.	Název	CENA	CENA S DPH
007	Doplnění SDK konstrukcí	81 078,79	98 105,33
013	Úpravy po jednotlivých místnostech	306 836,37	371 272,01
016	Zemní práce – revize v místě nové přístavby a atrie	154 513,83	186 961,73
017	Elektroinstalace - změny a doplnění k 31.8.2016	132 869,29	160 771,84
018	Omítky – revize fáze 2	144 903,56	175 333,31
019	Výztuže přístavby - revize	56 557,32	68 434,35
020	Malby a obklady v m.č. 2.1 a 2.2	20 696,48	25 042,74
022	Změny v atriu - otlučení omítek, změna soklu, změna zateplení	17 638,28	21 342,32
023	Drobné změny a úpravy - Fáze 2 a 3	34 840,54	42 157,05
	Součet	949 934,46	1 149 420,68

2.3. Celková cena díla po promítnutí dopadů tohoto dodatku činí:

43 011 089,93 Kč bez DPH,

slovy: „čtyřicetřímilionůjedenácttisícosmdesátdevětkorundevadesáttríhaléřůčeských“

tj. 52 043 419,08 Kč vč. 21% DPH,

slovy: „padesátdvamilionůčtyřicettrítisícečtyřístadevatenáctkorunosmhaléřůčeských“

3.

Doložka platnosti právního jednání

- 3.1. Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, když podstatné náležitosti dodatku byly schváleny Radou Městské části Praha Ďáblice usnesením č. ze dne

4.

Další a závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.

V Praze Ďáblicích 2016

V dne 2016

podpis:

podpis:

.....

.....

za Objednatele

za Zhotovitele

Ing. Miloš Růžička, starosta

Dušan Gelien

Příloha č. 1 - Změnový list č. 007

Příloha č. 2 - Změnový list č. 013

Příloha č. 3 - Změnový list č. 016

Příloha č. 4 - Změnový list č. 017

Příloha č. 5 - Změnový list č. 018

Příloha č. 6 - Změnový list č. 019

Příloha č. 7 - Změnový list č. 020

Příloha č. 8 - Změnový list č. 022

Příloha č. 9 - Změnový list č. 023

Příloha č. 10 – Komentář TDS ke změnovým listům