

Městská část Praha - Ďáblice

Rada městské části

63. zasedání
dne 27. 3. 2017

USNESENÍ č. 524/17/RMČ

k vícepracím na zakázce Dostavba a stavební úpravy Základní školy
Praha – Ďáblice

RMČ po projednání:


souhlasí

s poptáním víceprací na zakázce Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice, a to v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rozsahu změnového listu ze dne 6.3. 2017, který je přílohou tohoto usnesení

Ing. Mgr. Martin Tumpach
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 820	Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL015	Úprava skladby podlahy v učebnách staré školy + revize	

Název stavby:	<i>Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice – 2.etapa</i>
Objednatel:	<i>Městská část Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 18200, Praha-Ďáblice</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Atelier K2 architektonický ateliér, nám. Hrdinů 8, 140 00, Praha 4</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Josef Dytrych</i>
Rozpočtoval:	<i>Ing. Petr Formáček</i>

Za zhotovitele: <i>Horký Pavel</i> Datum: <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele: <i>Ing. Josef Dytrych</i> Datum: <i>Razítko a podpis</i>	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	924 017,05 Kč
		DPH	194 043,58 Kč
		DPH 21%	194 043,58 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	1 118 060,62 Kč

Poznámka:

