



# **Městská část Praha - Žabčice**

## **Rada městské části**

63. zasedání  
dne 27. 3. 2017

### **USNESENÍ č. 529/17/RMČ**

k dodatku ke smlouvě na opravu bytu č. 3 v ul. Žabčická 160

**RMČ po projednání:**

**I. schvaluje**

cenovou nabídku společnosti L+L rekonstrukce a stavitelství s.r.o. na vícepráce v rámci zakázky Oprava bytu č. 3 v ul. Žabčická 160.

**II. pověřuje**

starostu podpisem Dodatku č. 1, který je přílohou tohoto usnesení

Ing. Mgr. Martin Tumpach  
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička  
starosta

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.3.2017**

**Městská část Praha Ďáblice**, se sídlem Květnová 553/52, Praha - Ďáblice, zastoupená starostou Ing. Milošem Růžičkou  
(dále jen „objednatel“)

a

**L + L rekonstrukce a stavitelství, spol. s.r.o** IČO 05751519, Střední 324, 25064 Hovorčovice, zastoupená jednatelem RNDr. Jaroslavem Liznerem, CSc.  
(dále jen „zhotovitel“)

**SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:**

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou další práce na nichž se zhotovitel a objednatel shodli:

1. vybourání betonové mazaniny, provedení nového podkladního betonu vč. kari sítě, folie a izolace
2. Zmenšení budované předstěny

### **II.**

#### **Cena díla**

1. Cena díla po zahrnutí prací definovaných v tomto dodatku činí 22.8821,- Kč.
2. Přílohou této smlouvy je rozpočet prací definovaných v bodě 1.

### **III.**

#### **Termín dokončení**

Vzhledem k nutnosti řešení podlahy kuchyně a dále odpojení technické místnosti se termín dokončení díla v bodě 3.2. smlouvy stanovuje na 10.4.2017.

### **IV.**

#### **Závěrečné ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

NA DŮKAZ TOHO, ŽE CELÝ OBSAH DODATKU JE PROJEVEM JEJICH PRAVÉ A SVOBODNÉ VŮLE, PŘIPOJUJÍ SMLUVNÍ STRANY SVÉ VLASTNORUČNÍ PODPISY

V Praze dne

V Praze dne

.....  
Jméno: RNDr. Jaroslav Lizner, CSc.

.....  
Jméno: Ing. Miloš Růžička