

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.3.2017

Městská část Praha Ďáblice, se sídlem Květnová 553/52, Praha - Ďáblice, zastoupená starostou Ing. Milošem Růžičkou
(dále jen „objednatel“)

a

L + L rekonstrukce a stavitelství, spol. s.r.o IČO 05751519, Střední 324, 25064 Hovorčovice, zastoupená jednatelem RNDr. Jaroslavem Liznerem, CSc.
(dále jen „zhotovitel“)

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou další práce na nichž se zhotovitel a objednatel shodli:

1. vybourání betonové mazaniny, provedení nového podkladního betonu vč. kari sítě, folie a izolace
2. Zmenšení budované předstěny

II.

Cena díla

1. Cena díla po zahrnutí prací definovaných v tomto dodatku činí 22.8821,- Kč.
2. Přílohou této smlouvy je rozpočet prací definovaných v bodě 1.

III.

Termín dokončení

Vzhledem k nutnosti řešení podlahy kuchyně a dále odpojení technické místnosti se termín dokončení díla v bodě 3.2. smlouvy stanovuje na 10.4.2017.

IV.

Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

NA DŮKAZ TOHO, ŽE CELÝ OBSAH DODATKU JE PROJEVEM JEJICH PRAVÉ A SVOBODNÉ VŮLE, PŘIPOJUJÍ SMLUVNÍ STRANY SVÉ VLASTNORUČNÍ PODPISY

V Praze dne

V Praze dne

.....
Jméno: RNDr. Jaroslav Lizner, CSc.

.....
Jméno: Ing. Miloš Růžička