

## DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen Smlouva)

Uzavřené na stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ dne 17.6.2016, (dále také jen „smlouva“), mezi smluvními stranami:

**Objednatel:**

**Městská část Praha - Ďáblice**

**Oprávněný zástupce**

**objednatele:**

**Ing. Miloš Růžička, starosta**

**IČ:**

**00231266**

**Sídlo:**

**Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice**

**Bankovní spojení:**

**501855998/0600**

**ID datové schránky zadavatele:**

**dkvbw9b**

Dále jen „Objednatel“

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>VW WACHAL a. s.</b>
<b>Oprávněný zástupce:</b>	Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
<b>Zapsaný:</b>	V OR vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 2976
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>IČ/DIČ:</b>	25567225/CZ25567225
<b>Sídlo/místo podnikání:</b>	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Dušan Gelien, na základě plné moci
bankovní spojení	ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800 ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300 KB a.s. Kroměříž, č.ú. : 27-1499300217/0100
kontaktní údaje: telefon: e-mail: 573 503 311,333 <a href="mailto:sekretariat@wachal.cz">sekretariat@wachal.cz</a>	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Tomáš Pindák, stavbyvedoucí
kontaktní údaje: telefon:e-mail: 606 737 229 <a href="mailto:pindak@wachal.cz">pindak@wachal.cz</a>	
ID datové schránky: j89tauv	

Dále jen „Zhotovitel“

## 1.

### Povaha a potřeba změny závazku ze smlouvy

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě dílčích změn, které jsou podrobněji specifikovány v příloze č.1 tohoto dodatku a jejichž potřeba vznikla v průběhu dosavadní realizace díla

## 2.

### Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je následující:
- a. Úprava skladby podlahy v učebnách staré školy + revize výměr dle změnového listu (dále jen „ZL“) 015, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku
- 2.2. Dopady změn do předmětu díla do ceny díla činí:

ZL č.	Název	CENA	CENA S DPH
015	Úprava skladby podlahy v učebnách staré školy + revize	924.017,05	1.118.060,62

- 2.3. Celková cena díla po promítnutí dopadů tohoto dodatku činí:

Cena díla dle SOD a Dodatku č.1 a 2 bez DPH: 43.011.089,93 Kč

Dodatek č.3 bez DPH: 924.017,05 Kč

**Nová cena díla bez DPH :** **43.961.024,39 Kč**

slovy „čtyřicettřímiliónůdevětsetšedesátjednatisícdevacetčtyřikoruntřicetdevěthaléřů“

DPH 21%: 9.231.815,41 Kč

**Nová cena díla vč. 21% DPH:** **53.192.839,80 Kč**

slovy „padesáttřímilionůstodevadesátdvatisícsumsettřicetdevětkorunosumdesáthaléřů“

## 3.

### Doložka platnosti právního jednání

- 3.1. Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, když podstatné náležitosti dodatku byly schváleny Radou Městské části Praha Ďáblice usnesením č. .... ze dne .....

**4.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.

V Praze Ďáblicích ..... 2017

podpis:

.....

za Objednatele

*Ing. Miloš Růžička, starosta*

V Kroměříži dne ..... 2017

podpis:

.....

za Zhotovitele

Dušan Gelien,  
obchodní ředitel VW WACHAL a.s.,  
na základě plné moci  
osoba oprávněná jednat za dodavatele

Příloha č. 1 - Změnový list č.015