

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen Smlouva)

uzavřené na stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ dne 17.6.2016,(dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Městská část Praha - Ďáblice

Oprávněný zástupce

objednatele:

Ing. Miloš Růžička, starosta

IČ:

00231266

Sídlo:

Květnová č.p. 553/52, Praha-Ďáblice

Bankovní spojení:

501855998/6000

ID datové schránky zadavatele:

dkvbw9b

Dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s.
Oprávněný zástupce:	Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
Zapsaný:	V OR vedeném KS v Brně, oddíl B složka 2976
Právní forma:	Akciová společnost
IČ/DIČ:	25567225/CZ25567225
Sídlo/místo podnikání:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Dušan Gelien, na základě plné moci
bankovní spojení	ČS a.s. Kroměříž, č.ú. 1481817349/0800 ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú. 174042489/0300 KB a.s. Kroměříž, č.ú. 27-1499300217/0100
kontaktní údaje: telefon: 573 503 311, 333 e-mail: sekretariat@wachal.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Tomáš Pindák, stavbyvedoucí
kontaktní údaje: telefon: 606 737 229 e-mail: pindak@wachal.cz	
ID datové schránky: j89tauv	

Dále jen „Zhotovitel“

Povaha a potřebnost změny závazku ze smlouvy

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě dílčích změn, které jsou podrobněji specifikovány v přílohách č. 1 až 8 k tomuto dodatku a jejichž potřeba vznikla v průběhu dosavadní realizace díla.

2.

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou dílčí změny plnění předmětu smlouvy dle následujícího seznamu změnových listů:

ZL058 - Záměna kari sítí za polymerová vlákna

ZL059 - Truhlářské konstrukce

ZL062 - Příprava atria pro osazení stromu

ZL064 - Parapety ve staré škole

ZL066 - Kačírek kolem atiky

ZL067 - Změna vstupního portálu na lávku

ZL069 - Úpravy po patrech 07/2017

2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí

ZL.č.	Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH
58	Záměna kari sítí za polymerová vlákna	0,00	0,00
59	Truhlářské konstrukce	-60 746,64	-73 503,43
62	Příprava atria pro osazení stromu	17 874,45	21 628,08
64	Parapety ve staré škole	62 834,06	76 029,22
66	Kačírek kolem atiky	6 707,95	8 116,62
67	Změna vstupního portálu na lávku	11 483,10	13 894,55
69	Úpravy po patrech 07/2017	952 556,34	1 152 593,17
	Součet	990 709,26	1 198 758,21

2.3. Celková cena díla po promítnutí dopadů tohoto dodatku činí:

54 185 484,19 Kč bez DPH

slovy:

„padesátčtyřimilionystoosmdesátpěttisícčtyřistaosmdesátčtyřikorunydevatenácthaléřů českých“, tj.

65 564 435,87 Kč vč. 21% DPH

slovy:

„šedesátpětmilionůpětsetšedesátčtyřitisícečtyřistatřicetpětkorunosmdesátsedmhaléřů českých“

3.

Doložka platnosti právního jednání

- 3.1. Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, když podstatné náležitosti dodatku byly schváleny Radou Městské části Praha-Ďáblice usnesením č. 14.8.2017.

4.

Další a závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.

V Praze Ďáblicích 15.8.2017

V Praze dne 15.8.2017

podpis:

podpis:

.....

.....

za Objednatele

za Zhotovitele

Ing. Miloš Růžička, starosta

Dušan Gelien

Příloha č. 1 - Změnový list č. 058

Příloha č. 2 - Změnový list č. 059

Příloha č. 3 - Změnový list č. 062

Příloha č. 4 - Změnový list č. 064

Příloha č. 5 - Změnový list č. 066

Příloha č. 6 - Změnový list č. 067

Příloha č. 7 - Změnový list č. 069

Příloha č. 8 – Komentář TDS ke změnovým listům