

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen Smlouva)

uzavřený na stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ dne 17.6.2016, (dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Městská část Praha - Ďáblice

Oprávněný zástupce

objednatele:

Ing. Mgr. Martin Tumpach, místostarosta

IČ:

00231266

Sídlo:

Květnová č.p. 553/52, Praha-Ďáblice

Bankovní spojení:

501855998/6000

ID datové schránky zadavatele:

dkvbw9b

Dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s.
Oprávněný zástupce:	Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
Zapsaný:	V OR vedeném KS v Brně, oddíl B složka 2976
Právní forma:	Akciová společnost
IČ/DIČ:	25567225/CZ25567225
Sídlo/místo podnikání:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Dušan Gelien, na základě plné moci
bankovní spojení	ČS a.s. Kroměříž, č.ú. 1481817349/0800 ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú. 174042489/0300 KB a.s. Kroměříž, č.ú. 27-1499300217/0100
kontaktní údaje: telefon: 573 503 311, 333 e-mail: sekretariat@wachal.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Tomáš Pindák, stavbyvedoucí
kontaktní údaje: telefon: 606 737 229 e-mail: pindak@wachal.cz	
ID datové schránky: j89tauv	

Dále jen „Zhotovitel“

1.

Povaha a potřebnost změny závazku ze smlouvy

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 5 a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě dílčích změn, které jsou podrobněji specifikovány v přílohách č. 1 až 7 k tomuto dodatku a jejichž potřeba vznikla v průběhu dosavadní realizace díla.

2.

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou dílčí změny plnění předmětu smlouvy dle následujícího seznamu změnových listů:

ZL060 - Revize kanalizace lapol
ZL061 – Oprava fasády a učebny 1.4
ZL063 - Elektroúpravy kolem oken, přesun rozvaděčů
ZL068 – Změny SDK – podhled lávka, příčka server
ZL070 – VZT + stavební práce
ZL071 – Práce nad rámeč smlouvy č. 1

2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí

ZL č.	Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč, včetně DPH
60	Revize kanalizace lapol	183 561,71	222 109,67
61	Oprava fasády a učebny 1.4	111 289,63	134 660,46
63	Elektro úpravy kolem oken, přesun rozvaděčů	69 024,55	83 519,71
68	Změny SDK - podhled lávka, příčka server	52 957,36	64 078,41
70	VZT + stavební práce	66 955,97	81 016,73
71	Práce nad rámeč smlouvy č. 1	480 253,83	581 107,14
	SOUČET	964 043,05	1 166 492,12

2.3. Celková cena díla po promítnutí dopadů tohoto dodatku činí:

55 149 527,24 Kč bez DPH

slovy: „padesátpětmilionůstočtyřicetdevětšicetšestsetdvacetšedemkorundvacetčtyřihaleřečeské“, tj. 66 730 927,96 Kč vč. 21 % DPH

slovy:

„šedesátšestmilionůsedmsettřicettisícdevětsetdvacetšedemkorundevadesátšesthaléřůčeských“

2.4. Vzhledem ke změnám předmětu plnění sjednaným tímto dodatkem způsobeným okolnostmi, které zadavatel nemohl objektivně předvídat (změny dle ZL 061 a ZL 063] i změnám stejného charakteru sjednaným v předchozím dodatku č. 6 (změny dle ZL 067 a ZL 069), se termíny

uvedené v článku 3. smlouvy odst. 3.1. se tímto dodatkem ruší a nahrazují, jak je uvedeno níže. Termíny uvedené v článku 3. smlouvy odst. 3.4. se tímto dodatkem ruší. Zhotovitel dokončí a předá předmět díla v těchto termínech:

Termín dokončení prací pro kolaudaci a užívání stavby: 25.8.2017

Termín dokončení a předání kompletního díla Objednateli
(bez vad a nedodělků bránících užívání díla): 15.9.2017

3.

Doložka platnosti právního jednání

- 3.1. Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, když podstatné náležitosti dodatku byly schváleny Radou Městské části Praha Ďáblice usnesením dne 21.8. 2017.

4.

Další a závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.

V Praze Ďáblicích 2017

V dne
2017

podpis:

podpis:

.....

.....

za Objednatele

za Zhotovitele

Ing. Mgr. Martin Tumpach, místostarosta

Dušan Gelien

Příloha č. 1 - Změnový list č. 60

Příloha č. 2 - Změnový list č. 61

Příloha č. 3 - Změnový list č. 63

Příloha č. 4 - Změnový list č. 68

Příloha č. 5 - Změnový list č. 70

Příloha č. 6 - Změnový list č. 71

Příloha č. 7 – Komentář TDS ke změnovým listům