

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen Smlouva)

uzavřené dne 22. 11. 2016 ve věci realizace veřejné zakázky vedené pod názvem „OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE“ dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“), mezi smluvními stranami:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Objednatel: | Městská část Praha - Ďáblice |
| Oprávněný zástupce | |
| objednatele: | Ing. Miloš Růžička, starosta |
| IČ: | 00231266 |
| Sídlo: | Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice |
| Bankovní spojení: | 501855998/6000 |
| ID datové schránky zadavatele: | dkvbw9b |

Dále jen „Objednatel“

a

| | |
|---|--|
| Zhotovitel: | První KEY-STAV, a.s. |
| Oprávněný zástupce: | Roman Michlíček, předseda představenstva Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva |
| Zapsaný: | U Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1781 |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| IČ/DIČ: | 25385127 / CZ25385127 |
| Sídlo/místo podnikání: | Lánská 128, 739 61 Třinec – Kanada |
| osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: | Roman Michlíček, předseda představenstva Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva |
| bankovní spojení | Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek – Místek Č. ú.: 19-3834900287/0100 |
| kontaktní údaje: telefon: e-mail: 595 530 700; sekretariat@key-stav.cz | |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Ing. Petr Kobielsuz, HVP Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva |
| kontaktní údaje: telefon:e-mail: 733 161 787; kobielsuz@key-stav.cz 602 557 791; krchnacek@key-stav.cz | |
| ID datové schránky: ptrfvju | |

Dále jen „Zhotovitel“

1.

Povaha a potřebnost změny závazku ze smlouvy

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen ZZVZ), na základě dílčích změn, které jsou podrobněji specifikovány v přílohách č. 1 až 4 k tomuto dodatku a jejichž potřeba vznikla v průběhu dosavadní realizace díla.

2.

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou dílčí změny plnění předmětu smlouvy dle následujícího seznamu změnových listů:

ZL 14 ALU profily - výplně otvorů (vnější prvky)
(změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

ZL 16 Změny stavebně- architektonické části – lékaři
(změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

ZL 18 Úpravy stavebních částí a komunikací
(změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí

| ZL č. | Název | CENA bez DPH | CENA vč. DPH |
|-------|--|-------------------|-------------------|
| 14 | ALU profily - výplně otvorů (vnější prvky) | 395 769,69 | 478 881,32 |
| 16 | Změny stavebně- architektonické části – lékaři | 78 160,48 | 94 574,18 |
| 18 | Úpravy stavebních částí a komunikací | 197 318,35 | 238 755,20 |
| | Součet | 671 248,52 | 812 210,70 |

2.3. Celková cena díla po promítnutí dopadů tohoto dodatku činí:

38 760 688,34 Kč bez DPH,

slovy: „třicet osm milionů sedm set šedesát tisíc šest set osmdesát osm korun a čtyřicet čtyři haléře české“

tj. 46 900 432,89 Kč vč. 21% DPH,

slovy: „čtyřicet šest milionů devět set tisíc čtyřicet čtyři tisíc dvě set osmdesát devět haléřů českých“

2.4. Úprava a posun termínu smluvního milníku č. 4 o 6 týdnů, tj. do 31.1.2018:

Obě strany se dále dohodly, že vnitřní časový milník uvedený ve smlouvě v čl. 3.3, bod 4. slovy: „Dokončení hrubých rozvodů ZTI, elektro do 10 měsíců od zahájení stavby“ se posouvá o 6 týdnů, tj. do 31.1.2018. Celkový termín dokončení díla se tímto dodatkem nemění.

Nově tak čl. 3.3. bod 4. zní:

„Dokončení hrubých rozvodů ZTI, elektro do 11,5 měsíců od zahájení stavby“.

Důvod je podrobněji uveden v Příloze č. 4 – Vyjádření TDI.

3.

Doložka platnosti právního jednání

Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, když podstatné náležitosti dodatku byly schváleny Radou Městské části Praha - Ďáblice usnesením č. 755/17/RMČ ze dne 11. prosince 2017.

4.

Další a závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.

V Praze Ďáblicích 2017

V dne 2017

podpis:

podpis:

.....

.....

za Objednatele

za Zhotovitele

Ing. Miloš Růžička, starosta

*Roman Michlíček, předseda
představenstva*

Příloha č. 1 – Změnový list č. 14

Příloha č. 2 - Změnový list č. 16

Příloha č. 3 – Změnový list č. 18

Příloha č. 4 – Vyjádření technického dozoru