

Změnový list číslo		19 - konzole pro scénické osvětlení	
Název akce:	"OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE"		
Objednatel:	Městská část Praha-Ďáblice, Úřad městské části, Květnová 553, 182 02 Praha 8 - Ďáblice		
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada		
Projektant:	A.LT ARCHITEKTI v.o.s., Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6 - Břevnov		
Předmět změnového listu			
Doplnění OK konzoly pro scénické osvětlení do multifunkčního sálu			
Část díla dotčená změnovým listem			
Obecní Dům Ďáblice			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
V PD nebyla OK konzole scénického osvětlení multifunkčního sálu uvedena.			
Nové řešení :			
Nosná ocelová konstrukce konzole scénického osvětlení zavěšeného u stropní konstrukce.			
Zdůvodnění změny :			
Na upozornění zadavatele. Multifunkční sál je určen i pro kulturní představení. Bez nosné ocelové konzole scénického osvětlení by nemohl multifunkční sál plnohodnotně plnit svou úlohu.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Záznam ve stavebním deníku			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		111 736,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:			
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		111 736,00 Kč	
Fakturováno v		0%	- Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	
Ing. Petr Kobiélusz	Ing.Arch. Peter Lacko	Ing.Miloš Růžička	
Za TDI:			
Ing. Marek Raška			