

Změnový list číslo		25 - VZT potrubí - multifunkční sál	
Název akce:	"OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE"		
Objednatel:	Městská část Praha-Ďáblice, Úřad městské části, Květnová 553, 182 02 Praha 8 - Ďáblice		
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada		
Projektant:	A.LT ARCHITEKTI v.o.s., Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6 - Břevnov		
Předmět změnového listu			
Změna barvy potrubí v interiéru multifunkčního sálu, doplnění izolace VZT potrubí v exteriéru po změně vedení dle skutečnosti			
Část díla dotčená změnovým listem			
Obecní Dům Ďáblice			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
V DPS byly uvažovány rozvody VZT v multifunkčním sále v provedení pozinkovaném plechu v rozporu s představenými a schválenými vizualizacemi. V projektu DPS bylo uvedeno 18m2 izolace. Po revizi vedení VZT přibýlo dalších 64m2 izolace - celkem 82m2.			
Nové řešení :			
Provedení potrubí v bílé barvě RAL 9010			
Doplnění 25,8 m2 venkovní izolace dle skutečné výměry 107,8m2			
Zdůvodnění změny :			
Barva RAL 9010 - požadavek investora			
Izolace - rozdíl mezi projektem a skutečností			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zapsáno v zápise s KD			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		88 702,78 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:			
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		88 702,78 Kč	
Fakturováno v		0%	- Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	
Ing. Petr Kobielsuz	Ing.Arch. Peter Lacko	Ing.Miloš Růžička	
Za TDI:			
Ing. Marek Raška			