

Změnový list číslo		27 - výplně otvorů vnitřní - doplnění prvků	
Název akce: "OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE"			
Objednatel: Městská část Praha-Ďáblice, Úřad městské části, Květnová 553, 182 02 Praha 8 - Ďáblice			
Zhotovitel: První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada			
Projektant: A.LT ARCHITEKTI v.o.s., Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6 - Břevnov			
Předmět změnového listu			
výplně otvorů vnitřní - doplnění prvků, které nebyly uvedeny v PD a jsou nezbytné pro správnou funkci			
Část díla dotčená změnovým listem			
Obecní Dům Ďáblice			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Popsané v DPS projektu - bez prvků uvedených níže			
Nové řešení :			
Zasklení nadsvětlíků bezpečnostním sklem P1A - 7ks Zvýšení akustického útlumu na 37dB v m.č. 3.13 u prvků D2.43L, D2.43P, O2.06, O2.04 Snížení okopů u všech prvků celkem tj. 26 ks dřevěných dveří odpočet za elektropohon dveří ocelových 3.22 doplnění model dle vyhlášky 398/2009 na aktivní křídlo ocelové i dřevěné dveře doplnění žaluzie do okna O 1.05 dle návrhu projektanta - zamezení průhledu do ordinace			
Zdůvodnění změny :			
Výše uvedené doplnění specifikace vyplývá ze současných požadavků. V PD buďto neuvedeny v detailním popisu nebo omylem opomenuty.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
ne			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Ne			
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		107 404,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- 37 460,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		69 944,00 Kč	
Fakturováno v		0%	- Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	
Ing. Petr Kobielsuz	Ing.Arch. Peter Lacko	Ing.Miloš Růžička	
Za TDI:			
Ing. Marek Raška			