

Změnový list číslo		31 - Doplnění prvků ZTI - lékaři	
Název akce: "OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE"			
Objednatel: Městská část Praha-Ďáblice, Úřad městské části, Květnová 553, 182 02 Praha 8 - Ďáblice			
Zhotovitel: První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada			
Projektant: A.LT ARCHITEKTI v.o.s., Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6 - Břevnov			
Předmět změnového listu			
Zdravotechnika			
Část díla dotčená změnovým listem			
Obecní Dům Ďáblice			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Popsané v DPS projektu			
Nové řešení :			
Úprava dodávky a počtu zařizovacích předmětů - požadavky na vybavení ordinací. Doplnění umyvadla a průtokového ohříváče do místnosti 6.06 Doplnění druhé baterie ke dvoudřezům do místností 6.04 a 6.15 s tím spojené potrubí Zrušení dodávky odpadkových košů + držáku na toaletní papír			
Zdůvodnění změny :			
Nesoulad mezi výkazem výměr a skutečností dle požadavků na vybavení ordinací a zázemí pro lékaře			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Ano			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Záznam ve stavebním deníku			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Ne			
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		20 169,15 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- 34 562,74 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		- 14 393,59 Kč	
Fakturováno v		0%	- Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	
Ing. Petr Kobielsz	Ing.Arch. Peter Lacko	Ing.Miloš Růžička	
Za TDI:			
Ing. Marek Raška			