

Změnový list číslo		32 - Zádlabý na kliky	
Název akce:	"OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE"		
Objednatel:	Městská část Praha-Ďáblice, Úřad městské části, Květnová 553, 182 02 Praha 8 - Ďáblice		
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada		
Projektant:	A.LT ARCHITEKTI v.o.s., Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6 - Břevnov		
Předmět změnového listu			
Zádlabý na kliky			
Část díla dotčená změnovým listem			
Obecní Dům Ďáblice			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
V DPS nebylo uvažováno s dostatečným prostorem pro kliky šterbinových oken - chyba projektu.			
Nové řešení :			
Vyfrezování zádlabu hloubky 70mm pro kliku větrací šterbiny hliníkových oken			
Zdůvodnění změny :			
Při otevírání větrací šterbiny by nebylo možné otevřít větrací šterbinu na 90° což by omezilo možnost větrání, proto se do obložení vyfrezují zádlabý do kterých klika zapadne.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zapsáno v zápise s KD			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		14 138,95 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:			
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		14 138,95 Kč	
Fakturováno v		0%	- Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	
Ing. Petr Kobielsuz	Ing.Arch. Peter Lacko	Ing.Miloš Růžička	
Za TDI:			
Ing. Marek Raška			