

<b>Změnový list číslo</b>		<b>34 - Elektro - EZS, EPS, NO</b>	
<b>Název akce:</b> "OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE"			
<b>Objednatel:</b> Městská část Praha-Ďáblice, Úřad městské části, Květnová 553, 182 02 Praha 8 - Ďáblice			
<b>Zhotovitel:</b> První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada			
<b>Projektant:</b> A.LT ARCHITEKTI v.o.s., Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6 - Břevnov			
<b>Předmět změnového listu</b>			
Elektro - EZS, EPS, NO			
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>			
Obecní Dům Ďáblice			
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>			
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>			
Popsané v DPS projektu - níže uvedené prvky nebyl uvedeny ve výkazu výměr po změně PD elektro.			
<b>Nové řešení :</b>			
Doplnění počtu čidel elektrické požární signalizace včetně tlačítka pro spuštění a potřebné kabeláže - pošta. Doplnění koncových prvků elektrického zabezpečovacího systému osazení nouzového osvětelní do zdiva			
<b>Zdůvodnění změny :</b>			
EPS - prvky EPS pro obehk "pošta" neuvedeny ve výkazu výměr, EZS - byla uvažovaná pouze příprava osazených prvků, NO - svítidla byla přizasezná na zdivo			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>			
Ne			
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>			
Záznam ve stavebním deníku			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>			
Vliv na termín: Ne			
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.			
Vliv na cenu:			
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>41 899,29 Kč</b>	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>			
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>41 899,29 Kč</b>	
<b>Fakturováno v</b>		<b>0%</b>	<b>- Kč</b>
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za projektanta:</b>	<b>Za objednatele:</b>	
Ing. Petr Kobielsuz	Ing.Arch. Peter Lacko	Ing.Miloš Růžička	
<b>Za TDI:</b>			
Ing. Marek Raška			