



# **Městská část Praha-Žabčice**

## **Rada městské části**

106. zasedání  
dne 13.8. 2018

### **USNESENÍ č. 955/18/RMČ**

**k Dodatku ke SML 083/2018**

#### **I. schvaluje**

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.6.2018 se společností L + L rekonstrukce a stavitelství, s.r.o., se sídlem: Střední 324, Hovorčovice, IČ:05751519, jehož předmětem je změna v rozsahu prací díla se změnou termínu dohotovení díla. Cena se zvyšuje o částku 13 800,- Kč bez DPH a termín dokončení díla se prodlužuje do 31.8.2018.

#### **II. pověřuje**

starostu podpisem Dodatku č.1.

Ing. Mgr. Martin Tumpach  
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička  
starosta