

Název akce "Stavební úpravy Hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice, Praha 8, Ďáblice č.p. 765, U Parkánu 6."

Změnový list

číslo: ZL 001/SO- (dvorní trakt Hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice)

- 1. Objekt a oddíl stavby: SO Hasičská zbrojnice JSDH Ďáblice**
- 2. Zpracovatel změnového listu : B + B s.r.o, Pavel Boček zástupce pro věci technické**
- 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1. stavební deník: str. (příloha č. 1)
 - 3.2. kontrolní den: (běžný) KD-1 ze dne: číslo bodu:..... (příloha č. 2)
 - 3.3. Projektová dokumentace a upravený položkový rozpočet (příloha č. 3)
- 4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :**
 - 4.1. Příčiny změny, zdůvodnění : V souladu se smlouvou a PD byla rozebrána zámková dlažba ve dvorním traktu Hasičské zbrojnice a následně bylo zjištěno, že skladba a materiál podloží, nevyhovují technickým podmínkám a podloží není ani při dosypání a zhuštění vhodné pro pojezd těžkých vozidel.
 - 4.2. Popis změny : Změnou dojde k dodržení norem pro podklad komunikací pojížděných vozidly o hmotnosti nad 3,5t
 - 4.3. Návrh řešení : Ve dvorním traktu bude odtěženo nevhodné podloží a bude nahrazeno novou skladbou drceného kameniva frakce 32-63 na uhuštěnou vrstvu DK bude rozprostřena a uhuštěna vrstva kameniva zpevněného cementem (KSC), následně bude zhotovena kladecká vrstva frakce 4-8 , pod zámkovou dlažbu a položena dlažba.
 - 4.4. Byla přepočítána skutečná rozpracovaná část díla – přeložení zámkové dlažby ve dvorním traktu a dochází ke snížení výměry ve výkazu výměr a zároveň i ke snížení ceny díla tohoto stav.oddílu.
- 5. Podklady k návrhu změny:**
 - 5.1. Cenová nabídka (příloha č. 4)
 - 5.3. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Pavel Boček
zpracovatel ZL

Datum: 4. 11. 2018



B + B s.r.o.
Stavební a obchodní společnost
Klínek 165
252 10 Praha západ
IČ: 45145679 DIČ: CZ 45145679
www.bplusb.info

Pavel Boček
zástupce pro věci technické

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-) 78 778	95 322
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	(+) 223 855,27	270 864,88

8. Stanovisko generálního projektanta:

8.1. Popis souladu s normami

8.2. Popis **souladu/ nesouladu** s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele

8.3. Popis **souladu/nesouladu** s projektovou dokumentací pro stavební povolení

nutného souhlasu dodavatele stavby.

Datum: 2018

Ing. Arch. Vít Čermák.
Generální projektant

9. Stanovisko TDS:

9.1. Popis **souladu/ nesouladu** s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele

9.2. Zvýšené množství realizovaných prací, **nemá/ má** vliv na konečný termín dokončení akce a **nemá/má** dopad na celkové náklady stavby.

9.3. Cenová nabídka zhotovitele- **odpovídá /neodpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou/nejsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr **víceprací/méněprací** dle článku IV. Odst 4.4. smlouvy o dílo na realizaci stavby.


9.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že **nelze/lze** v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.

9.5. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti **doporučuje/nedoporučuje** tento ZL č.1 odsouhlasit.

9.6. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.

9.7. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou/nejsou** v souladu se stavebním povolením.
TDS doporučuje mandantovi tento ZL **odsouhlasit/neodsouhlasit**.

Datum: 2018



Ing. Josef Dytrich
TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou MČ Praha Ďáblice formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum:



Ing. Tomáš Dvořák
subjekt pověřený výkonem funkce investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.