

Ev. číslo smlouvy objednatele
poř. č.:

Ev. číslo smlouvy zhotovitele
poř. č.: SOD 013/01/2018

Dodatek č.3 smlouvy o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
Zastoupení ve věcech smluvních:
Tel., e-mail:
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:
Tel., e-mail:
Technický dozor investora:
Tel., e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Městská část Praha-Ďáblice

Osinalická č. p. 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice
Ing. Miloš Růžička, starosta
602 696 391, milos.ruzicka@dablice.cz.
Ing. Tomáš Dvořák
dvorstat@volny.cz, 603 146 874
Ing. Josef Dytrych
602 166 959, sinreco@volny.cz
PPF banka a.s.
501855998/6000
00231266
CZ 00231266

Zhotovitel:

se sídlem:
zapsaná v
Zastoupení ve věcech smluvních:
Tel., e-mail:
Zastoupení ve věcech technických:
Tel., e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

B + B, s.r.o.

Klíneč 165, 252 10 Praha západ
OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8016
Pavel Boček, jednatel společnosti
606 618 313, info@bplusb.info
dtto
dtto
MONETA Money Bank a.s.
170354063 / 0600
45145679
CZ45145679

uzavřely dne 27.9.2018 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a zhotovitel dohodli na následujících změnách a doplnění smlouvy:

Objednatel se zhotovitelem se dohodli na změně rozsahu díla vymezeného v příloze č.1 smlouvy – Položkový rozpočet z cenové nabídky zhotovitele. Změna rozsahu díla je zohledněna v příloze č. 1 Dodatku č.3 – Změnový list č.ZL 002/SO, který nahrazuje stávající přílohu č.1 Smlouvy – Položkový rozpočet z cenové nabídky zhotovitele a přílohu č.1 dodatku č.2.

Změna rozsahu díla je vyvolána změnou postupu a rozsahu prací, souvisejícími pracemi, nezbytnými pro dokončení díla a dalšími pracemi, požadovanými objednatelem vzhledem ke skutečnému stavu konstrukcí v prostoru předaného staveniště.

V Članku III. Doba plnění se mění termín dokončení díla takto:

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je specifikováno v článku II. této smlouvy v termínech:
- zahájení stavebních prací 30.9.2018
 - dokončení stavebních prací 8.2.2019

V Članku IV. Cena díla se mění cena díla takto:

- 4.1. Smluvní cena za zhotovení díla. této smlouvy vč. dodatků činí :

Cena za zhotovení díla bez DPH:	2 194 739,35Kč
DPH 21%:	460 895,26Kč
Cena za zhotovení díla vč. DPH:	2 655 634,61Kč

Rekapitulace změny ceny smlouvy: ZL č. 2 :

Původní cena ze smlouvy o dílo vč. ZL 1 bez DPH:	2 061 770,27Kč
DPH 21% :	432 971,61Kč
Cena díla vč. DPH :	2 494 741,88Kč

Úspora v rámci řešené změny bez DPH :	- 21 192,35Kč
Úspora v rámci řešené změny vč DPH :	- 25 642,39Kč

Navýšení v rámci řešené změny bez DPH :	154 161,43Kč
Navýšení v rámci řešené změny vč DPH :	186 535,33Kč

Platnost a účinnost všech ostatních ujednání Smlouvy nadále zůstává beze změn.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě určité, vážné a srozumitelné vůle. N

důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

Příloha:

č.1 ZL002/SO

V Klíně dne: 18.12.2018

V Praze dne: 20.12.2018



B + B s.r.o.
Stavební a obchodní společnost
Klíně 165
252 10 Praha západ
IČ: 45145679 DIČ: CZ 45145679
www.bbplusb.info

Za zhotovitele



Za objednatele

Název akce "Stavební úpravy Hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice, Praha 8, Ďáblice č.p. 765, U Parkánu 6."

Změnový list

číslo: **ZL 002/SO-** (dvorní trakt, Hasičská zbrojnice JSDH Ďáblice)

- 1. Objekt a oddíl stavby: SO Hasičská zbrojnice JSDH Ďáblice**
 - 2. Zpracovatel změnového listu : B + B s.r.o, Pavel Boček zástupce pro věci technické**
 - 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1. stavební deník: str. (příloha č. 1)
 - 3.2. kontrolní den: (běžný) KD- ze dne: číslo bodu: (příloha č. 2)
-

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

4.1. Příčiny změny, zdůvodnění :

- a) V souladu se smlouvou a požadavkem zástupce investora bylo navrženo řešení zkapacitnění odvodu srážkových vod z prostoru vjezdu do zbrojnice JSDH Stávající stav jímání dešťových vod byl řešen odvodem do kanálu propojeného trubním vedením D 200 před jednotlivými vjezdovými vraty.
- b) Přepočítáním skutečných výměr malovaných plot došlo k navýšení výměry maleb.
- c) Na základě požadavku investora a uživatele bude z hlediska zvýšení bezpečnosti užívání provedena dodávka elektro montáží a svítidel pro přislvětlení vyhloubeného prostoru pro lepší orientaci při parkování vozidla.
- d) Provedením identifikace místa dlouhodobého úniku vody v prostorách sociálního zařízení v 1.NP, nebylo nutné provedení stavebních úprav v objektu koupelny ve 2.NP

4.2. Popis změny :

- at a) Změnou dojde ke zvýšení odtoku nadlimitních srážkových vod a zabránění zatopení garáže hasičské zbrojnice dešťovou vodou.
- at b) Nový VV maleb bude uveden do souladu se stávajícími skutečnými výměrami.
- at c) Při couvání vozidla IZS dojde po změně k bezpečnějšímu nasvícení prostoru a ke zlepšení orientace ve výši podvozku vozidla.
- at d) Koupelna v 2.NP nevyžaduje stavební opravy, dochází k úspoře za neprovedené položky VV.

4.3. Návrh řešení :

- at a) Ve dvorním traktu bude proveden výkop u šachty dešťové vody ve které dojde k uložení a k napojení dalšího řadu kanalizačního potrubím KG D300, které bude propojeno s kanalizační šachtou před vjezdovými vraty do garáže č.2 a tím ke zvýšení kapacity odtoku dešťových vod.

- at b) Narovnání VV PD se skutečnými výměrami v objektu zbrojnice JSDH.
- at c) Provedení natažení elektro kabelu napojeného a zapojení na stávající osvětlení a montáž svítidel do zúženého prostoru garáže.
- at d) Úspora za neprovedené položky stavebních prací VV smlouvy o dílo a jejich dodatků.

5. Podklady k návrhu změny:

5.1. Cenová nabídka (příloha č. 3)

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce:

Navrhované změny mají vliv na termín dokončení díla z hlediska navýšení kapacity stavebních činností a zároveň z hlediska provádění prací v exteriéru v období nevyhovujících klimatických podmínek.

Navrhovaný nový termín dokončení a předání díla: 8.2.2019



Pavel Boček
zpracovatel ZL

Datum: 17.12. 2018



B + B s.r.o.
Stavební a obchodní společnost
Klincec 165
252 10 Praha západ
IČ: 45145679 DIČ: CZ 45145679
www.bplusb.info



Pavel Boček
zástupce pro věci technické

①

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-) 21 192,35	25 642,74
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	(+)154 161,43	186 535,33
CELKEM ZL.č.2 (navýšení ceny SOD vč dod.)	132 969,08	160 892,59

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

9. Stanovisko TDS:

9.1. Popis **souladu/ nesouladu** s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele

9.2. Zvýšené množství realizovaných prací, **nemá/ má** vliv na konečný termín dokončení akce a **nemá/má** dopad na celkové náklady stavby.

9.3. Cenová nabídka zhotovitele- **odpovídá /neodpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou/nejsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr **víceprací/méněprací** dle článku IV. Odst 4.4. smlouvy o dílo na realizaci stavby.


9.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že **nelze/lze** v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.

9.5. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti **doporučuje/nedoporučuje** tento ZL č.2 odsouhlasit.

9.6. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.

9.7. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou/nejsou** v souladu se stavebním povolením. **TDS doporučuje** mandantovi tento ZL **odsouhlasit/neodsouhlasit**.


Datum: 19.12. 2018


Ing. Josef Dytrych
TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou MČ Praha Ďáblice formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum: 19.12. 2018


Ing. Tomáš Dvořák
subjekt pověřený výkonem funkce investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice	Objednatel:	IC/DIČ:
Druh stavby:	Zkapacitnění odvodu dešťových vod, elektro, úprava vjezdu gar.2	Projektant:	IC/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: B+B, s.r.o.	IC/DIČ: 45145679/CZ45145679
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 38
JKSO: 80167		Zpracoval: Pavel Boček	Datum: 11.11.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	43 252,34	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	64 281,81	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	10 241,15	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	19 528,11				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	4 145,49				Ostatní		0,00
	Montáž	11 186,19				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		485,85						
Přesun hmot a sutí		1 040,49						
ZRN celkem		154 161,43	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	154 161,43	DPH 21%	32 373,90
		Celkem bez DPH	154 161,43
		Celkem včetně DPH	186 535,33

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



B + B s.r.o.
Stavební a obchodní společnost
Klíneček 165
252 10 Praha západ
IC: 45145679 DIČ: CZ 45145679
www.bplusb.info

①



Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Zkapacitnění odvodu dešťových vod, elektro, úprava vjezdu gar.2	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: B+B, s.r.o.
JKSO:	80167	Zpracováno dne: 11.11.2018	Zpracoval: Pavel Boček

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1		175101101R00	Zemní práce				0,00	10 739,90	10 739,90		0,00	
2		175101209R00	Obrys potrubí bez prohození sypání	m3	10,00	541,99	0,00	5 419,90	5 419,90	0,00	0,00	RTS II / 2018
3		167101101R00	Příplatek za prohození sypání pro obrys objektu	m3	10,00	340,50	0,00	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		13	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	10,00	191,50	0,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
4		131201111R00	Hloubené výkopky				0,00	5 263,10	5 263,10		0,00	
5		131201119R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNÉ	m3	10,00	317,49	0,00	3 174,90	3 174,90	0,00	0,00	RTS II / 2018
6		131201201R00	Příplatek za lepkovost - hloubení nezapaž. jam v hor.3	m3	10,00	18,40	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
7		131201209R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 ruční výkop	m3	2,00	897,00	0,00	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		16	Příplatek za lepkovost - hloubení zapaž. jam v hor.3 ruční výkop	m3	2,00	55,10	0,00	110,20	110,20	0,00	0,00	RTS II / 2018
8		151101101R00	Roubení				67,86	815,88	883,74		0,01	
9		151101111R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	6,00	121,50	67,86	661,14	729,00	0,00	0,01	RTS II / 2018
		16	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	6,00	25,79	0,00	154,74	154,74	0,00	0,00	RTS II / 2018
10		162701105R00	Přemístění výkopku				0,00	2 564,90	2 564,90		0,00	
11		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,00	250,01	0,00	2 500,10	2 500,10	0,00	0,00	RTS II / 2018
		17	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	2,00	32,40	0,00	64,80	64,80	0,00	0,00	RTS II / 2018
12		171201201R00	Konstrukce ze zemín				0,00	1 862,40	1 862,40		0,00	
		19	Uložení sypání na skl.-sypánína na výšku přes 2m	m3	12,00	155,20	0,00	1 862,40	1 862,40	0,00	0,00	RTS II / 2018
13		199000002R00	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	15 120,00	15 120,00		0,00	
		27	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	12,00	1 260,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
14		271571111R00	Polštář základu ze šterkopisku tříděného	m3	2,80	1 312,01	2 200,77	1 472,86	3 673,63	1,94	5,43	RTS II / 2018
		33	Sloupky a pilíře, stožary a rámové stojky				21 124,06	5 047,94	26 172,00		12,44	
15		330311711R00	Beton sloupů a pilířů prostý C 16/20	m3	1,90	3 260,00	4 447,90	1 746,10	6 194,00	2,54	4,83	RTS II / 2018
16		330321310RT1	Beton sloupů a pilířů železový C 16/20	m3	2,80	7 135,00	16 676,16	3 301,84	19 978,00	2,72	7,62	RTS II / 2018
		42	Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)				2 119,66	3 260,54	5 380,20		0,08	
17		421351111R00	Bednění konstrukcí deskových, bez nábehu - zřízení	m2	8,40	512,00	2 119,66	2 181,14	4 300,80	0,01	0,08	RTS II / 2018
18		421351211R00	Bednění konstrukcí deskových - odstranění	m2	8,40	128,50	0,00	1 079,40	1 079,40	0,00	0,00	RTS II / 2018
		67	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva ne				15 261,88	4 405,29	19 667,17		6,53	
19		573000010RA0	Komunikace obložná z obloženého kameniva	m2	5,34	3 682,99	15 261,88	4 405,29	19 667,17	1,22	6,53	RTS II / 2018
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 478,12	929,00	3 407,12		2,74	
20		631315711RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	1,09	3 135,00	2 478,12	929,00	3 407,12	2,53	2,74	RTS II / 2018
		721	Vnitřní kanalizace				7 141,55	3 155,31	10 296,86		0,07	
21		721176226R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 300	m	9,80	1 009,00	7 089,61	2 798,59	9 888,20	0,01	0,07	RTS II / 2018
22		721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	9,80	41,70	51,94	356,72	408,66	0,00	0,00	RTS II / 2018
		784	Malby				3 099,60	16 372,80	19 472,40		0,08	
23		784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	360,00	14,50	1 404,00	3 816,00	5 220,00	0,00	0,03	RTS II / 2018
24		784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	360,00	39,59	1 695,60	12 556,80	14 252,40	0,00	0,05	RTS II / 2018
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	713,31	713,31		0,00	
25		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,53	282,50	0,00	713,31	713,31	0,00	0,00	RTS II / 2018
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	72,22	72,22		0,00	
26		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt žvičiny	t	1,22	59,10	0,00	72,22	72,22	0,00	0,00	RTS II / 2018
		H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	254,96	254,96		0,00	
27		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,94	131,49	0,00	254,96	254,96	0,00	0,00	RTS II / 2018
		M21	Elektromontáže				3 520,00	2 649,32	6 169,32		0,00	
28		210290903R00	Body upevňovací pro svítidlo do betonu	kus	4,00	250,99	0,00	1 003,96	1 003,96	0,00	0,00	RTS II / 2018
29		210800017R00	Vodic uloženy v trubkách CY 25 mm2	m	24,00	15,39	0,00	369,36	369,36	0,00	0,00	RTS II / 2018
30		210201526R00	Svítidlo LED technické stropní vestavné	kus	4,00	1 199,00	3 520,00	1 276,00	4 796,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		M23	Montáže potrubí				0,00	3 024,28	3 024,28		0,00	
31		230180046R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 250 x 22,8	m	9,80	295,50	0,00	2 895,90	2 895,90	0,00	0,00	RTS II / 2018
32		230230078R00	Čištění potrubí, DN 300	m	9,80	13,10	0,00	128,38	128,38	0,00	0,00	RTS II / 2018
		M46	Zemní práce při montážích				625,49	5 512,59	6 138,08		0,04	
33		460010024R00	Výhyby kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	1,00	2 530,00	614,53	1 915,47	2 530,00	0,03	0,03	RTS II / 2018
34		460680042R00	Průraz zdí v betonové zdi tloušťky 30 cm	kus	1,00	1 671,00	6,89	1 664,11	1 671,00	0,01	0,01	RTS II / 2018
35		460680041R00	Průraz zdí v betonové zdi tloušťky 15 cm	kus	1,00	904,00	4,07	899,93	904,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
36		460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	12,00	86,09	0,00	1 033,08	1 033,08	0,00	0,00	RTS II / 2018
		000VD	000-Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	12 800,00	12 800,00		0,00	
37		000A0201220301	geodetické práce	kp1	1,00	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	
			Ostatní materiál				485,85	0,00	485,85		0,00	
38		24633412	Tmel butylkaučukový Terostat 4006 570 ml	kus	1,00	485,85	485,85	0,00	485,85	0,00	0,00	RTS II / 2018
							Celkem:		154 161,43			

Poznámka:



B + B s.r.o.
Stavební a obchodní společnost
Kláštec 165
252 10 Praha západ
IČ 45145679 DIČ: CZ 45145679
www.bplusb.info

9. Stanovisko TDS:

9.1. Popis **souladu/ nesouladu** s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele

9.2. Zvýšené množství realizovaných prací, **nemá/ má** vliv na konečný termín dokončení akce a **nemá/má** dopad na celkové náklady stavby.

9.3. Cenová nabídka zhotovitele- **odpovídá /neodpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou/nejsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr **víceprací/méněprací** dle článku IV. Odst 4.4. smlouvy o dílo na realizaci stavby.

9.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že **nelze/lze** v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.

9.5. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti **doporučuje/nedoporučuje** tento ZL č.2 odsouhlasit.

9.6. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.

9.7. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou/nejsou** v souladu se stavebním povolením.
TDS doporučuje mandantovi tento ZL **odsouhlasit/neodsouhlasit**.

Datum: 19.12. 2018


Ing. Josef Dytrch
TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou MČ Praha Ďáblice formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum: 19.12. 2018


Ing. Tomáš Dvořák
subjekt pověřený výkonem funkce investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

9. Stanovisko TDS:

9.1. Popis **souladu/ nesouladu** s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele

9.2. Zvýšené množství realizovaných prací, **nemá/ má** vliv na konečný termín dokončení akce a **nemá/má** dopad na celkové náklady stavby.

9.3. Cenová nabídka zhotovitele- **odpovídá /neodpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou/nejsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr **víceprací/méněprací** dle článku IV. Odst 4.4. smlouvy o dílo na realizaci stavby.

9.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že **nelze/lze** v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.

9.5. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti **doporučuje/nedoporučuje** tento ZL č.2 odsouhlasit.

9.6. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.

9.7. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou/nejsou** v souladu se stavebním povolením.
TDS doporučuje mandantovi tento ZL **odsouhlasit/neodsouhlasit**.

Datum: 19.12. 2018


Ing. Josef Dytrych
TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou MČ Praha Ďáblice formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum: 19.12. 2018


Ing. Tomáš Dvořák
subjekt pověřený výkonem funkce investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.