

Dodatek č.4 smlouvy o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha-Ďáblice
se sídlem:	Osinalická č. p. 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice
Zastoupení ve věcech smluvních:	Ing. Miloš Růžička, starosta
Tel., e-mail:	602 696 391, milos.ruzicka@dablice.cz.
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	Ing. Tomáš Dvořák
Tel., e-mail:	dvorstat@volny.cz, 603 146 874
Technický dozor investora:	Ing. Josef Dytrych
Tel., e-mail:	602 166 959, sinreco@volny.cz
Bankovní spojení:	PPF banka a.s.
Číslo účtu:	501855998/6000
IČO:	00231266
DIČ:	CZ 00231266
Zhotovitel:	B + B, s.r.o.
se sídlem:	Klínec 165, 252 10 Praha západ
zapsaná v	OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8016
Zastoupení ve věcech smluvních:	Pavel Boček, jednatel společnosti
Tel., e-mail:	606 618 313, info@bplusb.info
Zastoupení ve věcech technických:	dtto
Tel., e-mail:	dtto
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank
Číslo účtu:	170354063 / 0600
IČO:	45145679
DIČ:	CZ45145679

uzavřely dne 27.9.2018 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a zhotovitel dohodli na následujících změnách a doplnění smlouvy:

Objednatel se zhotovitelem se dohodli na změně rozsahu díla vymezeného v příloze č.1 smlouvy – Položkový rozpočet z cenové nabídky zhotovitele. Změna rozsahu díla je zohledněna v příloze č. 1 Dodatku č.3 – Změnový list č.ZL 003/SO, který nahrazuje stávající přílohu č.1 Smlouvy – Položkový rozpočet z cenové nabídky zhotovitele a přílohu č.1 dodatku č.2. a dodatku č.3

Změna rozsahu díla je vyvolána změnou postupu a rozsahu prací, souvisejícími pracemi, nezbytnými pro dokončení díla a dalšími pracemi, požadovanými objednatelem vzhledem ke skutečnému stavu konstrukcí v prostoru předaného staveniště (dodatečná zakázka – bezpečnostní zábradlí a nutnosti instalace okapu)

V Článku IV. Cena díla

se mění cena díla takto:

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla. této smlouvy vč. dodatků činí:

Cena za zhotovení díla bez DPH:	2 212 470,21Kč
DPH 21%:	464 618,74Kč
Cena za zhotovení díla vč. DPH:	2 677 088,95Kč

Rekapitulace změny ceny smlouvy: ZL č. 3 :

<i>Původní cena ze smlouvy o dílo vč. ZL 2 bez DPH:</i>	<i>2 194 739,35Kč</i>
<i>DPH 21% :</i>	<i>460 895,25Kč</i>
<i>Cena díla vč. DPH :</i>	<i>2 655 634,61Kč</i>

<i>Úspora v rámci řešené změny bez DPH :</i>	<i>- 4 855,54Kč</i>
<i>Úspora v rámci řešené změny vč DPH :</i>	<i>- 5 875,20Kč</i>

<i>Navýšení v rámci řešené změny bez DPH :</i>	<i>22 586,40Kč</i>
<i>Navýšení v rámci řešené změny vč DPH :</i>	<i>27 329,54Kč</i>

Stavební práce byly předány dne 8.2.2019 a při převzetí stavby byla objednatelům ještě požadována instalace bezpečnostního zábradlí a okapu.

Termín předání stavby proběhne dne 15.3.2019.

Platnost a účinnost všech ostatních ujednání Smlouvy nadále zůstává beze změn.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě určité, vážné a srozumitelné vůle. N

důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

Dodatek č.4 schválila RMČ č.9 dne 13.3.2019.

Příloha:

č.1 ZL003/SO

V Klínici dne: 13.3.2019

V Praze dne:

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele