

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „Služebna MP Ďáblice, Ďáblická 339/14, Praha 8 – rekonstrukce služebny“
uzavřené dne 30.6. 2020

Smluvní strany:

Městská část Praha-Ďáblice

se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice

zastoupena: Ing. Milošem Růžičkou, starostou

IČO: 00231266

DIČ: CZ00231266

bankovní spojení: PPF a.s., Praha 5

číslo účtu: 501855998/6000

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Miloš Růžička, starosta

dále jen „**Objednatel**“

a

BUILDER CONSTRUCTIONS, s.r.o. IČO: 04543181

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249405

se sídlem: Magistrů 168/2, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 04543181

DIČ: CZ04543181

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 02872993001/0300

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Roman Pipasik, jednatel

dále jen „**Zhotovitel**“

Čl. I.

Změny předmětu smlouvy

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 30.6.2020, (dále jen „smlouva“) na níže uvedených změnách smlouvy.

„Zhotovitel se zavazuje provést dokončení stavebních prací 15.11. 2020“.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Dodatek č. 1 byl schválen RMČ dne 30.9. 2020, Usnesení č. .../20/RMČ.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Praze dne 30.9. 2020

V Praze dne 30.9. 2020

.....
za Objednatele

Ing. Miloš Růžička, starosta

.....
za Zhotovitele

Roman Pipasik, jednatel