

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ke stavbě
„Rekonstrukce Obecního domu v Praze 8 Ďáblicích“

číslo smlouvy objednatele: SML0020/2019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Městská část Praha-Ďáblice

se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice
IČO: 00231266,
DIČ: CZ 00231266
bankovní spojení: PPF, a.s., Praha 5
číslo účtu: 501855998/6000
zastoupená: Ing. Milošem Růžičkou, starostou
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ing. arch. M.Ř.

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 48636185
DIČ: CZ 705718331
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Čl. I Úvodní ustanovení

Městská část Praha-Ďáblice a paní Ing. arch. Magda Říhová uzavřely dne 26.3.2019 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ke stavbě „Rekonstrukce Obecního domu v Praze 8 Ďáblicích“ (dále Smlouva).

Čl. II. Předmět Dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku jsou dílčí změny plnění předmětu smlouvy dle následujícího seznamu:

- **Doba plnění autorského dozoru**
(změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ):
Doba výkonu autorského dozoru při realizaci stavby se prodlužuje s ohledem na prodlouženou dobu realizace stavby dle uzavřené smlouvy o dílo se stavebním dodavatelem.
- **Projekční vícepráce 01 - Zpracování dokumentace změn stavby před dokončením**
(změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ):
Dokumentace změny stavby před dokončením obsahující architektonicko-stavební část včetně změnových detailů, aktualizaci Požárně bezpečnostního řešení stavby a zajištění vyjádření orgánu HZS, Konstrukční řešení a zpracování změnových listů během stavebních prací.
- **Projekční vícepráce 02 - Vypracování detailů interiéru**
(změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ):
Zpracování detailní dokumentace včetně výkresů spárořezů, návrhy interiérového vybavení - nábytek kuchyněk, vybraných místností.

2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí :

Změna č	Název	CENA bez DPH	CENA vč. DPH
01	Doba plnění autorského dozoru	33.600,-	40.656,-
02	Projekční vícepráce 01 - Zpracování dokumentace změn stavby před dokončením	40.000,-	48.400,-
03	Projekční vícepráce 02 - Vypracování detailů interiéru	12.000,-	14.520,-
	Součet	85.600,-	103.576,-

2.4. Celková cena díla se tímto dodatkem mění na:

Celková cena bez DPH: 1.925.600,- Kč,

slovy: „jedemmilióndevětsetdvacetpěttisícšestsetkorunčeských“,

tj. celková cena včetně 21% DPH: 2.329.976,- Kč,

slovy: „dvamilionytřístadvacetdevěttisícdevětsetsedmdesátšestkorunčeských“.

2.5. Úprava a posun termínu dokončení díla

V přímé souvislosti s dodatečnými pracemi na výše uvedených změnách dochází k prodloužení termínu dodání prací souvisejících se Smlouvou do 30.6.2022.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek č.1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4. Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem tohoto dodatku, výslovně prohlašují, že mu porozuměly a bezvýhradně s jeho obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že obsah dodatku nebo jeho uzavření nebyly jakkoli vynucovány, dodatek neodporuje zákonu a nepřichází se dobrým mravům; na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, resp. podpisy svých zástupců.
5. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo byl schválen RMČ č.91 dne 14.3.2022.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel