

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) dne 10.2.2025, dále též
jen „Smlouva“.

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Městská část Praha – Ďáblice

se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha - Ďáblice

zastoupena: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, starostou, in eventum Mgr. Martinou
Postupovou, 1. místopředsedou

IČO: 00231266

DIČ: CZ00231266

bankovní spojení: PPF Banka

č. účtu: 501855998/6000

kontaktní osoba: Mgr. Renata Henych, tajemnice

[illegible]

dále jen **Objednatel**

1.2 Zhotovitel:

REKO STAV 13 s.r.o.

se sídlem: Skalany 36, PSČ 511 01 Vyskeř

spisová značka: C 46404 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČO: 09523138.

DIČ: CZ09523138

zastoupený: Radkem Korytou, jednatelem

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **Zhotovitel**

1.

Povaha a potřebnost změny závazku ze smlouvy

V průběhu plnění předmětu Smlouvy bylo zjištěno, že k naplnění účelu veřejné zakázky malého rozsahu „Sociální zázemí na hřišti SK Praha-Ďáblice“, tj. k provedení stavby v bezvadné a dostatečné míře, jsou potřeba uskutečnit dílčí změny závazku ze smlouvy. Tyto změny jsou podrobněji specifikovány ve Změnovém listu č. 01, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou dílčí změny plnění předmětu smlouvy dle Změnového listu č. 01, který je Přílohou č. 1

2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí:

Méněpráce: – 3 600,- Kč bez DPH

Vícepráce: + 159 140,- Kč bez DPH

Celkem navýšení ceny díla: 155 540,- Kč bez DPH

2.3. Celková cena díla po promítnutí dopadů tohoto dodatku činí:

Původní celková cena díla dle uzavřené smlouvy:

Cena za dílo celkem bez DPH 622 703,-- Kč

21% DPH 130 768,-- Kč

Cena za dílo celkem včetně 21% DPH 753 471,-- Kč

Nová celková cena díla na základě tohoto Dodatku č.1:

Cena za dílo celkem bez DPH **778 243,-- Kč**

21% DPH 163 431,03 Kč

Cena za dílo celkem včetně 21% DPH **941 674,03 Kč**

2.4. Úprava a posun termínu dokončení díla

Termín dokončení díla se prodlužuje **o deset pracovních dnů.**

3.

Další a závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, každý s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3.3. Účastníci prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetli, souhlasí s jeho obsahem bez výhrad a na důkaz toho připojují své podpisy.

3.4. Dodatek byl schválen na jednání RMČ č.87 dne 7.5.2025, usnesení č.710/25/RMČ.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 01

Za objednatele:

V Praze dne 16.5.2025

Za zhotovitele:

V Praze dne 16.5.2025

Ing. Mgr. Martin Tumpach, starosta

Radek Koryta, jednatel