

SMLOUVA O DÍLO
Školní zahradní pavilon

Dodatek č. 2

Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha - Ďáblice

se sídlem: Osinalická 1104/13

182 00 Praha - Ďáblice

Zastoupen: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, starostou

IČ: 00231266, DIČ: CZ00231266

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupen: Ing. O.P., jednatelem

IČ: 087 57 127

DIČ: CZ08757127

Spisová značka: C 45022 vedená OR Krajského soudu v Hradci Královém

uzavírají uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 6. 2024, ve znění dodatku č. 1 (dále v textu také jen „Smlouva“ nebo „původní smlouva“)

Předmět dodatku č. 2 smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo v, ve znění dodatku č. 1, ve formě Dodatku č. 2 této smlouvy. Předmětem Dodatku č. 2 je změna Doby plnění, Ceny díla, doplnění plánovaného harmonogramu zbývajících prací na díle a ujednání o případné fakturaci s koncem roku 2025 a začátkem roku 2026; vše v návaznosti na schválené změnové listy č. 2 až 5, které jsou, jako přílohy, nedílnou součástí dodatku č. 2.
2. Tento dodatek č. 2 mění Smlouvu v odstavci IV. Doba plnění, článek IV.1 písmeno c), a to tak, že nové znění tohoto je následující:

c) lhůta pro dokončení prací – 31. 12. 2025.
3. Tento Dodatek č. 2 mění smlouvu v odstavci V. Cena díla, článek V.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH dle SoD a předchozích dodatků	34 641 489,07 Kč
--------------------------------------------	------------------

Cena bez DPH Změnový list 2	478 278,61 Kč
-----------------------------	---------------

Cena bez DPH Změnový list 3	665 533,97 Kč
-----------------------------	---------------

Cena bez DPH Změnový list 4	684 150,00 Kč
-----------------------------	---------------

Cena bez DPH Změnový list 5	130 933,92 Kč
-----------------------------	---------------

Celková cena bez DPH	36 600 385,57 Kč
-----------------------------	-------------------------

DPH 21%	7 686 080,97 Kč
---------	-----------------

Celková cena včetně DPH	44 286 466,54 Kč
--------------------------------	-------------------------

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany dále sjednávají, že Zhotovitel bude od srpna 2025 do prosince 2025 postupovat dle plánovaného harmonogramu prací, který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
2. Smluvní strany dále pro případ, že dílo nebude protokolárně a bez vad převzato do 20. 12. 2025, sjednávají, že Zhotovitel nemůže vystavit ani doručit fakturu na do tohoto data zbývající cenu díla nebo vymáhat zbývající plnění po Objednateli; Objednatel není v takové situaci v prodlení. Bude-li dílo protokolárně a bez vad převzato po 20. 12. 2025, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a požadovat plnění nejdříve na konci ledna 2026. Tato ujednání strany doplňují z důvodu povinností Objednatele vyplývajících ze závazných pravidel řízení rozpočtu městské části, vyúčtování dotací a z dalších povinností spojených s nakládáním s finančními prostředky městské části a koncem rozpočtového roku.
3. Doložka platnosti právního úkonu dle zákona o hl.m. Praze:
objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro sjednání Dodatku č.2 Smlouvy o dílo, a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Městské části Praha-Ďáblice usnesením č. 769/25/RMČ. Toto prohlášení se činí podle ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek tohoto zákona.
4. Ostatní ustanovení smlouvy (roz. smlouvy ve znění Dodatku č. 1) nezměněná tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán oběma stranami, platnými elektronickými podpisy.

Přílohy:

Změnový list č.2

Změnový list č.3

Změnový list č.4

Změnový list č.5

Plánovaný harmonogram prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Mgr. Martin Tumpach, starosta
Městská část Praha – Ďáblice

Ing. O.P., jednatel
PKbau s.r.o.