



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

100. jednání

17.9.2025

USNESENÍ č. 789/25/RMČ

**k Dodatku č.1 ke Smlouvě o výkonu TDI stavebníka nad prováděním stavby –
REINVEST spol. s.r.o.**

Rada po projednání

I. bere na vědomí

prodloužení lhůty dokončení stavby Zahradního pavilonu ZŠ a s tím související potřebné prodloužení služeb TDI nad prováděním stavby.

II. schvaluje

Dodatek č.1 ke Smlouvě o výkonu TDI nad prováděním stavby č.080/2024, se společností REINVEST spol. s r.o., se sídlem K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, IČO: 65410840, jehož předmětem je prodloužení doby za poskytování služeb TDI nad prováděním stavby Zahradní pavilon ZŠ do 31.12.2025 a navýšení původní ceny o 29.970,- Kč bez DPH/měsíc celkem o 179.820,- Kč bez DPH.

III. pověřuje

starostu uzavřením Dodatku č.1 dle odst. II., který je přílohou usnesení.

Martina Postupová
1. místostarostka

Martin Tumpach
starosta

DODATEK č.1

ke Smlouvě o výkonu TDI stavebníka nad prováděním stavby

Smluvní strany:

Městská část Praha-Ďáblice

se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice
zastoupená: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, starostou
IČO: 00231266, DIČ: CZ00231266
jako objednatel na straně jedné
(dále jen „objednatel“)
a

REINVEST spol. s r. o.

se sídlem: K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
zastoupená: Ing. M.R., jednatelem
IČO: 65410840
bankovní spojení: xxxxxxxxxx.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
jako poskytovatel na straně druhé
(dále jen „poskytovatel“)

(dále jen „smluvní strany“)

uzavírají uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o výkonu TDI stavebníka nad prováděním stavby ze dne 27.6.2024 (dále jen „**dodatek**“ a „**smlouva**“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o výkonu TDI stavebníka nad prováděním stavby ve formě dodatku této smlouvy. Předmětem dodatku je změna doby poskytování služeb a ceny díla v návaznosti na schválené prodloužení lhůty realizace díla Zahradního pavilonu ZŠ, zhotovitelem.
2. Tento dodatek mění smlouvu:
 - a) v čl. 5 Cena a platební podmínky, odst. 1) a to tak, že nové znění je následující:

Cena bez DPH dle smlouvy	359.640,- Kč
Cena bez DPH dodatek	179.820,- Kč (29.970,- Kč bez DPH/měsíc)
Celková cena bez DPH	539.460,- Kč
 - b) v čl. 6 Doba výkonu technického dozoru nad prováděním stavby a to tak, že nové znění je následující:

„Výkon technického dozoru nad prováděním stavby bude prováděn po celou dobu realizace stavby, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem stavby do převzetí dokončené stavby objednatelem, tj. 31.12.2025“.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nezměněná tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle zákona o hl. m. Praze:
Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro sjednání dodatku, a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Městské části Praha – Ďáblice usnesením č.789/25/RMČ. Toto prohlášení se činí podle ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek tohoto zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž smluvní strany obdrží po 1 výtisku.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Martin Tumpach
za objednatele

.....
Ing. M.R.
za poskytovatele