

DODATEK č.2

ke Smlouvě o výkonu TDI stavebníka nad prováděním stavby č. SML 080/2024

Smluvní strany:

Městská část Praha-Ďáblice

se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice
zastoupená: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, starostou
IČO: 00231266, DIČ: CZ00231266
jako objednatel na straně jedné
(dále jen „objednatel“)
a

REINVEST spol. s r. o.

se sídlem: K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
zastoupená: Ing. M.R., jednatelem
IČO: 65410840
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jako poskytovatel na straně druhé
(dále jen „poskytovatel“)

(dále jen „smluvní strany“)

uzavírají uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o výkonu TDI stavebníka nad prováděním stavby ze dne 27.6.2024 (dále jen „dodatek“ a „smlouva“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o výkonu TDI stavebníka nad prováděním stavby, ve znění dodatku č.1, ve formě dodatku č. 2 této smlouvy. Předmětem dodatku č. 2 je změna doby poskytování služeb a ceny díla v návaznosti na schválené prodloužení lhůty realizace díla Zahradního pavilonu ZŠ, zhotovitelem.
2. Tento dodatek č. 2 mění smlouvu:
a) v čl. 5 Cena a platební podmínky, odst. 1) a to tak, že nové znění je následující:

Cena bez DPH dle smlouvy	359.640,- Kč
Cena bez DPH dodatek č. 1	179.820,- Kč (29.970,- Kč bez DPH/měsíc)

Cena bez DPH dodatek č. 2 89.910,- Kč (29.970,- Kč bez DPH/měsíc);
1 měsíc služby poskytuje poskytovatel na základě předchozí dohody smluvních stran
zdarma)

Celková cena bez DPH 629.370,- Kč

b) v čl. 6 Doba výkonu technického dozoru nad prováděním stavby a to tak, že nové znění je následující:

„Výkon technického dozoru nad prováděním stavby bude prováděn po celou dobu realizace stavby, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem stavby do převzetí dokončené stavby objednatelem, tj. 30.4.2026“.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění dodatku č. 1 nezměněná tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle zákona o hl. m. Praze:
Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro sjednání dodatku, a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Městské části Praha – Ďáblice usnesením č. 891/25/RMČ. Toto prohlášení se činí podle ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek tohoto zákona.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž smluvní strany obdrží po 1 výtisku.

V Praze dne 30.12.2025

V Praze dne

.....
Jaroslav Lehovec
místostarosta
za objednatele

.....
Ing. M.R.
za poskytovatele