

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

č. 4

uzavřené dne 27.4.2024 na realizaci veřejné zakázky „Školní zahradní pavilon“ podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“)

I.1 Objednatel:

Městská část Praha – Ďáblice

se sídlem: Osinalická 1104/13

182 00 Praha – Ďáblice

Zastoupen: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, starostou

IČ: 00231266, DIČ: CZ00231266

Bankovní spojení: PPF Banka

č. účtu: 501855998/6000

Kontaktní osoba: Markéta Köhlerová, vedoucí sekretariátu starosty

tel.: +420 283 910 724, e-mail: marketa.kohlerova@dablice.cz

na straně jedné jako objednatel

dále jen **Objednatel**

I.2 Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

spisová značka: C 45022 vedená OR Krajského soudu v Hradci Králové

IČ: 087 57 127

DIČ: CZ08757127

zastoupen:

Ing. Ondřejem Práškem, jednatelem

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **Zhotovitel**

1.

Povaha a potřeba změny závazku ze smlouvy

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen ZZVZ), na základě dílčích změn, které jsou podrobněji specifikovány v příloze č. 1 k tomuto dodatku a jejichž potřeba vznikla v průběhu dosavadní realizace díla.

2.

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou dílčí změny plnění předmětu smlouvy dle změnového listu č. 07, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla:

2.2.1. Navýšení ceny v souladu se změnovým listem č. 07 činí:

1 018 076,70 Kč bez DPH

tj. 1 231 872,81 Kč vč. 21% DPH

2.2.2. Rozpis navýšené ceny v Kč bez DPH dle dílčích změn přiřazených dle jejich důvodu vzniku k ustanovení § 222 odst. 4 nebo § 222 odst. 6 ZZVZ

Dle § 222 odst. 4 ZZVZ:

176 026,67 Kč bez DPH

Pod tyto změny byly zařazeny změny uvedené v Popisu prací změnového listu č. 07 pod čísly 1, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 21.

Dle § 222 odst. 6 ZZVZ:

842 050,03 Kč bez DPH

Pod tyto změny byly zařazeny změny uvedené v Popisu prací změnového listu č. 07 pod čísly 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18.

2.2.3. Celková cena díla dle předchozího uzavřeného Dodatku č. 3 činila:

37 765 765,92 Kč bez DPH

tj. 45 696 576,76 Kč vč. 21% DPH

2.2.4. Nová celková cena díla po promítnutí dopadů tohoto Dodatku č. 4 činí:

38 783 842,62 Kč bez DPH

Slovy:

„Třicetosmmilionůsedmsetosmdesáttřítisíceosmsečtyřicetdvakorunšedesátdvahaléřečeské“

tj. 46 928 449,57 Kč včetně 21% DPH

Slovy:

„Čtyřicetšestmilionůdevětsetdvacetosmtisícčtyřistastyřicetdevětkorunpadesátsedmhaléřůčeských“

2.3. Specifikace změn:

V průběhu plnění předmětu Smlouvy bylo zjištěno, že k naplnění účelu veřejné zakázky „Školní zahradní pavilon“, tj. k provedení stavby v bezvadné a dostatečné míře, jsou potřeba uskutečnit dílčí změny závazku ze smlouvy. Tyto změny jsou podrobněji specifikovány a odůvodněny ve změnovém listu č. 7, který je přílohou č. 1 k tomuto dodatku.

3.

Doložka platnosti právního jednání

Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření dodatku č. 4 smlouvy, když jeho podstatné náležitosti byly schváleny Radou Městské části Praha-Ďáblice usnesením č.XXX/26/RMČ ze dne XX.4.2026.

4.

Další a závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za smluvní strany v souladu s ust. § 6 zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
- 4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním. Toto potvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 7 s rozpočtem

Za objednatele

Za zhotovitele