

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo  
na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ke stavbě  
„Bytový dům Akcíz“**

**číslo smlouvy objednatele: SML 120/2018**

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**Městská část Praha-Ďáblice**

se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice  
IČO: 00231266,  
DIČ: CZ 00231266  
bankovní spojení: PPF, a.s., Praha 5  
číslo účtu: 501855998/6000  
zastoupená: Ing. Milošem Růžičkou, starostou  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**MgA. Ing. arch. M.F.**

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxx  
IČO: 672 15 254  
DIČ: CZ 730222477  
zapsána: v obchodním rejstříku  
bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s..  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
zastoupena: MgA. Ing. arch. M.F.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Čl. I Úvodní ustanovení**

Městská část Praha-Ďáblice a pan MgA. Ing. arch. Michal Fišer uzavřeli dne 25.9.2018 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ke stavbě „Bytový dům Akcíz“ (dále Smlouva).

**Čl. II. Předmět Dodatku**

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 (dále Dodatek) jsou dílčí změny plnění předmětu smlouvy dle následujícího seznamu:

- **Rozsah plnění autorského dozoru**

(změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ):

Rozsah výkonu autorského dozoru při realizaci stavby se zvyšuje s ohledem na prodlouženou dobu realizace stavby dle uzavřené smlouvy o dílo se stavebním dodavatelem a množstvím schválených změn a úprav projektové dokumentace vyvolaných během realizaci stavby.

2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí :

Změna č	Název	CENA bez DPH	CENA vč. DPH
01	Zvýšení rozsahu výkonu autorského dozoru o max. 90 hodin, při zachování smluvní sazby 750,- Kč dle odst. 5.2 Smlouvy, fáze III- výkon autorského dozoru	67.500,-	81.675,-

2.3. Celková cena díla se tímto dodatkem mění na:

Celková cena bez DPH: 1.647.500,- Kč,  
slovy: „jedenmilionšestsetčtyřicetsedmtisícipětsetkorunčeských“,

tj. celková cena včetně 21% DPH: 1.993.475,- Kč,  
slovy: „jedenmiliondevětsetdevadesátřítisícečtyřistasedmdesátčtyřkorunčeských“.

2.4. Úprava a posun termínu dokončení díla

V přímé souvislosti s dodatečnými pracemi na výše uvedených změnách dochází k prodloužení termínu dodání prací souvisejících se Smlouvou do 30.11.2022.

### **Čl. III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek č.1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4. Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem tohoto dodatku, výslovně prohlašují, že mu porozuměly a bezvýhradně s jeho obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že obsah dodatku nebo jeho uzavření nebyly jakkoli vynucovány, dodatek neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům; na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, resp. podpisy svých zástupců.
5. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo byl schválen RMČ č.104 dne 5.9.2022.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel