

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
uzavřené dne 1.8.2021 mezi stranami

Objednatel: Městská část Praha – Ďáblice
se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha – Ďáblice
IČO: 00231266
zastoupena: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, starostou

a

Zhotovitel: Ing. arch. V.Š., Škarda architekti
adresa: K vodojemu 3/201, 150 00 Praha 5
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 626 42 502

Vzhledem k tomu, že

Zhotovitel na základě smlouvy o dílo ze dne 1.8.2021 (dále jen „Smlouva“) vypracoval pro stavební záměr Objednatele „**Projekt zahradního pavilonu ZŠ v Ďáblicích**“ dokumentaci pro DUR a DPS a vlivem požadavků třetích stran vznikla Objednateli potřeba dopracovat dokumentaci na rámec požadavků sjednaných ve Smlouvě, přičemž Objednatel tyto práce odsouhlasil, a Objednatel rozhodl o rozdělení záměru, výstupů, a tedy Díla Zhotovitele dle Smlouvy na dvě části sjednaly strany dnešního dne Dodatek č. 1 následujícího znění:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Zpracování části Díla dle Smlouvy, konkrétně Projektové dokumentace Fáze 3.+4. **se rozšiřuje o zapracování dopadů námitek a připomínek uplatněných až v rámci stavebního řízení, a to i opakovaně.**
Cena Fáze 3.+4. bez DPH sjednaná v Čl. V odst. 1. **se tímto navyšuje o 10.000, -Kč bez DPH**, tato část ceny bude uhrazena na základě faktury Zhotovitele společně s dílčím plněním „C“ Fáze 3.+4. dle Smlouvy a do 30 dnů od sjednání tohoto Dodatku, dle toho, která skutečnost nastane později.
Zpracování dalších částí Díla dle Smlouvy, Dokumentace pro provedení stavby a DZS včetně výkazu výměr v rámci Fáze 5.+6. **se mění a rozšiřuje o rozdělení na dva dílčí projekty, když prvním bude vymezen jako stavba „přípojky silnoproudu, slaboproudu a vodovodu“ a v druhé zbylá část projektu „Projekt zahradního pavilonu ZŠ v Ďáblicích“.**
- 2) Cena Fáze 5.+6. bez DPH sjednaná v Čl. V odst. 1. **se tímto navyšuje o 50.000, -Kč bez DPH**, tato část ceny bude uhrazena na základě faktury Zhotovitele do 30 dnů od sjednání tohoto Dodatku.
- 3) Celková cena Díla po promítnutí dopadů tohoto dodatku činí 1.694.000, -Kč bez DPH.
- 4) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 2) Tento dodatek byl schválen Radou MČ Praha – Ďáblice dne 14.6.2023.
- 3) Smlouvu lze dále doplnit, nebo měnit výlučně formou písemných dodatků opatřených časovým a místním určením a podepsanými oběma smluvními stranami.

V Praze dne 2023

Objednatel :

Zhotovitel :