

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

č. 1

uzavřené dne 6.5.2026 na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce střech MŠ Ďáblice“ (dále jen „Smlouva“) podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Městská část Praha – Ďáblice

se sídlem: Osinalická 1104/13

182 00 Praha – Ďáblice

Zastoupen: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, starostou

IČ: 00231266, DIČ: CZ00231266

Bankovní spojení: PPF Banka

č. účtu: 501855998/6000

Kontaktní osoba: Ing. Bohumila Budková, tajemnice

tel.: +420 283 910 723–5, e-mail: podatelna@dablice.cz

na straně jedné jako objednatel

dále jen **Objednatel**

I.2 Zhotovitel:

Solution Construction s.r.o.

se sídlem: Varšavská 715/36

120 00 Praha 2 - Vinohrady

spisová značka: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl C, vložka 375319.

zastoupen: Bc. Y.B., jednatel

IČ: 17708095, DIČ: CZ17708095

bankovní spojení: xxxxxxxxxx.

číslo účtu: xxxxxxxxxx

telefon: +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **Zhotovitel**

1.**Povaha a potřebnost změny závazku ze smlouvy**

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen ZZVZ), na základě dílčích změn, které jsou podrobněji specifikovány v přílohách č. 1 a 2 k tomuto dodatku, jejichž potřeba vznikla v průběhu dosavadní realizace díla.

2.**Předmět dodatku**

2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou dílčí změny plnění předmětu smlouvy dle změnového listu č. 01, který je spolu s položkovým rozpočtem přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla:

2.2.1. Navýšení ceny v souladu se změnovým listem č. 01 činí:

839 811,43 Kč bez DPH

tj. 1 016 171,83 Kč vč. 21% DPH

2.2.2. Celková cena díla dle uzavřené smlouvy činila:

8 991 396,00 Kč bez DPH

tj. 10 879 590,00 Kč vč. 21% DPH

2.2.3. Nová celková cena díla po promítnutí dopadů tohoto Dodatku č. 1 činí:

9 831 207,43 Kč bez DPH

Slovy: „Devětmilionůosmsettřicetjedentisícdevětšedesátkorunčtyřicettřihaléřečeské“

Tj. 11 895 760,99 Kč včetně 21% DPH

Slovy:

„Jedenáctmilionůosmsetdevadesátpěttisícšedemsetšedesátkorundevadesátdevěthaléřůčeských“

2.3. Specifikace změn:

V průběhu plnění předmětu Smlouvy bylo zjištěno, že k naplnění účelu veřejné zakázky „Rekonstrukce střech MŠ Ďáblice“, tj. k provedení stavby v bezvadné a dostatečné míře, jsou potřeba uskutečnit dílčí změny závazku ze smlouvy. Tyto změny jsou podrobněji specifikovány ve změnovém listu č. 01, který je přílohou č. 1 k tomuto dodatku a odůvodněny ve vyjádření technického dozoru stavebníka, který je přílohou č. 2 k tomuto dodatku.

2.4. Úprava a posun termínu dokončení díla

V souvislosti se těmito změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností dle § 222 odst. 6 ZZVZ, se termín dokončení díla posouvá o pět kalendářních dnů, a to **do dne 25. srpna 2026.**

3.

Doložka platnosti právního jednání

Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření dodatku č. 1 smlouvy, když jeho podstatné náležitosti byly schváleny Radou Městské části Praha-Ďáblice **usnesením č. /26 /RMČ ze dne . srpna 2026.**

4.

Další a závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za smluvní strany v souladu s ust. § 6 zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním. Toto potvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 01 s rozpočtem

Příloha č. 2 – Vyjádření TDS

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Mgr. Martin Tumpach, starosta

.....
Bc. Y.B., jednatel