



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen Dodatek)

MC Praha - ĎABLICE

Doručeno: 13.04.2016

SML 022/2016

listy: 1 přílohy: 1

druh: Usnesení c. 295/16/RMC



mc27es5f5e130f

na stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veřejné zakázky „ZÁZEMÍ ĎÁBLICKÉHO PARKU - DOSTAVBA“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. c. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „NOZ“), mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Oprávněný zástupce

objednatele:

IČ:

Sídlo:

Bankovní spojení:

ID datové schránky zadavatele:

Městská část Praha - Ďáblice

Ing. Miloš Růžička, starosta

00231266

Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice

501855998/0600

dkvbw9b

a

Zhotovitel:	Šulc a syn a.s. Na strži 1702/65 14000 Praha 4
Oprávněný zástupce:	Ing. Radomír Pivoňka, statutární ředitel
Zapsaný:	v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 18871
Právní forma:	Akciová společnost
IČ/DIČ:	25681923/CZ25681923
Sídlo/místo podnikání:	Na strži 1702/65 14000 Praha 4 provozovna Průmyslový areál hala Q, Černokostelecká 2246,25101 Říčany u Prahy
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Radomír Pivoňka
bankovní spojení	ČSOB 252883364/0300
kontaktní údaje: telefon: 602 293 777, e-mail: radomir.pivonka@sulcasyn.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Lukáš Bindzar
kontaktní údaje: telefon: 725 855 831, e-mail: lukas.bindzar@sulcasyn.cz	
ID datové schránky: kkfstdf	

**1.
Preambule**

Nemění se

**2.
Předmět díla**

Nemění se

**3.
Doba zahájení a zhotovení díla**

Bod 3.3 se mění následovně, ostatní body zůstávají v platnosti:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 15.4.2016

**4.
Splnění díla**

Nemění se

**5.
Cena díla**

5.1. Cena díla činí : 5.950.523.- Kč bez DPH
1.249.610.- Kč DPH
7.200.133.- Kč včetně DPH.

Cena bude doplněna po oboustranné akceptaci konečné ceny

Ostatní dohodnuté články mohou zůstat v platnosti

**6.
Platební podmínky**

Nemění se

**7.
Podmínky provádění díla**

Nemění se

**8.
Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník**

Nemění se

**9.
Kontrola provádění díla**

Nemění se

**10.
Záruky a reklamace**

Nemění se

11.

Místo plnění, doba platnosti, ukončení smlouvy

Nemění se

12.

Smluvní pokuty

Nemění se

13.

Závěrečná ustanovení

Nemění se

V Praze Ďáblicích 2016

podpis:




za Objednatele

V Praze dne

podpis:



za Zhotovitele

 **ŠULC & SYN**
STAVEBNÍ FIRMA

Šulc a syn a.s.
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
IČ: 25681923 DIČ: CZ25681923

Ing. Radomír Pivoňka, statutární ředitel

*jméno, příjmení, titul a funkce ve společnosti
Zhotovitele*

Příloha č. 1 Tabulka rekapitulace ceny

Položka	popis	stav VCP	celkem	finanční pokrytí	
				SoD	prov.oz. prostř. úprava parku
1	Odpočty z rozp. a - venkovní úpr.	odsouhlaseno	-109 052	-109 052	
2	Odpočty z rozp. b - budova	odsouhlaseno	-11 337	-11 337	
3	VCP za 9-2015	bourání betonů, oprava kanal. a výtluže	63 120	63 120	
4	VCP za 10-2015	bourání betonů, oprava šachty, doprava zeminy	30 294	30 294	
5	zasínění	ocelová konstrukce kotvení	35 473	35 473	
		dřevěné lamely zastínění: 86 220,-			
		zrcadlo	3 774	3 774	
6	transport zeminy	dovoz z D.Chabert, manipulace, hutnění	97 850	97 850	
7	chybějící a vypuštěné položky	zámečnické kce, oplechování, kontralatě	127 840	127 840	
8	hřiště: zprovoznění osvětlení	dopojení a revize osv. hřiště, kabel - navýšení	7 768	7 768	
9	úpravy interiéru elektro	změny na žádost objednatel	20 913	20 913	
10	VZT digestoř	příprava pro osazení; požadavek objednatel	3 920	3 920	
11	zařízení staveniště	dopočet ZS	4 733	4 733	
12	venkovní schodiště - dřevo	v PD vypuštěno a neřešeno	244 868		244 868
13	ÚT, ZTl, plyn	odp. rad.; oprava HUP, oprava vodoměr. sest.	31 777	31 777	
14	sokl TlZn	vícepráce	13 794	13 794	
16	hromosvod	odpočet	-2 250	-2 250	
17	olejové nátery	změna povrch úpravy	22 442	22 442	
18	geodetické práce	zaměření a oddělovací plán	10 750	10 750	
19	čistící rohože	vícepráce	24 743	24 743	
20	dlažba zádvěří	změna materiálu	31 683	31 683	
	Komuniakce z rozp. A - okolí bud.	dlažba, SÚ= přesun do "úpravy parku"		-355 812	355 812
	čerpání SoD do pov		-101 899	-101 899	
	celkem		551 204	-49 476	0
					600 680



Městská část Praha - Ďáblice

Rada městské části

37. zasedání
dne 4. 4. 2016

USNESENÍ č. 295/16/RMČ

k dodatku č. 2 SoD se společností Šulc a syn, a.s. na dostavbu Zázemí
Ďáblického parku

Rada po projednání

I. schvaluje

cenovou nabídku společnosti Šulc a syn, a.s. na vícepráce v rámci zakázky „Zázemí
Ďáblického parku – dostavba“ ve výši 52.423,- Kč bez DPH.

II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č. 2, který je přílohou tohoto usnesení

Ing. Mgr. Martin Tumpach
zástupce starosty



Ing. Miloš Růžička
starosta