



Městská část Praha – Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

2. zasedání
dne 19.12. 2018

USNESENÍ č. 24/18/ZMČ

k Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo – Veřejné osvětlení

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo „Dostavba veřejného osvětlení“ se společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ: 25751018, jehož předmětem je změna termínu provedení díla.

II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č.1, který je přílohou usnesení.

Ing. Jan Hrdlička
místostarosta

Ing. Miloš Růžička
starosta

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo „Dostavba veřejného osvětlení“

Smluvní strany:

Městská část Praha-Ďáblice

se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice

zastoupena: Ing. Milošem Růžičkou, starostou

IČ: 00231266

DIČ: CZ 00231266

bankovní spojení: PPF a.s., Praha 5

číslo účtu: 501855998/6000

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Miloš Růžička, starosta

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Ing. Jan Hrdlička, místostarosta

dále jen („**Objednatel**“)

a

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. (č. smlouvy u zhotovitele: 3218690077)

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČ: 25751018

DIČ: CZ 2571018

bankovní spojení: ČSOB 117436043/0300

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Chmelík, Ing. Petr Formánek

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Ladislav Pavlica

dále jen („**Zhotovitel**“)

Čl. I.

Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly na **změně v Čl.2 – Základní ustanovení – v bodě č.6 Technická kritéria pro dodávku**, kde bude správně opraven odstavec č.4 a nově zní:

- „použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č.178/1997 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky ve znění Nařízení vlády č.81/1999 Sb. Zhotovitel bude provádět všechny stavební zásahy do komunikací a chodníků v souladu s požadavky MČ Praha-Ďáblice na provádění výkopových prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace“.

Smluvní strany se dohodly z důvodu nepříznivých klimatických podmínek na **změně v Čl.5 – Termín provedení díla**, který nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 1 této smlouvy do 82 dnů od předání stanoviště. Předpokládaný termín předání staveniště: druhá polovina ledna 2019.

Předání dokončení díla nejpozději: 82 dnů od předání staveniště. S ohledem na provádění stavebních prací v zimním období a s přihlédnutím na technologické postupy, může být termín dokončení prodloužen o nezbytnou dobu. O přerušení prací z důvodu klimatických podmínek, musí být proveden zápis ve stavebním deníku. Termín dokončení díla se automaticky prodlužuje o čas, kdy byly stavební práce z důvodů klimatických podmínek přerušeny“.

Čl. 2.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti beze změny.
Dodatek č.1 byl schválen ZMČ č.2 dne 19.12.2018.

V Praze dne

.....
.....

Objednatel

Zhotovitel