



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

26. jednání
28.8.2023

USNESENÍ č. 249/23/RMČ

k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo – Stavební firma NEUMANN s.r.o.

Rada po projednání

I. schvaluje

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavebního díla „Výstavba protihlukových stěn – hřiště“, jehož předmětem jsou vícepráce dle ZL01 – změna barevného řešení panelů protihlukové stěny, za částku 19.500, - Kč bez DPH.

II. pověřuje

starostu uzavřením Dodatku č. 1 dle odst. I., který je přílohou tohoto usnesení.

Martina Postupová
1.místostarostka

Martin Tumpach
starosta

DODATEK č.1
ke Smlouvě o dílo
na zhotovení stavebního díla „Výstavba protihlukových stěn – hřiště“
číslo smlouvy objednatele: SML 079/2023

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Městská část Praha-Ďáblice

se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice
IČO: 00231266,
DIČ: CZ 00231266
bankovní spojení: PPF, a.s., Praha 5
číslo účtu: 501855998/6000
zastoupená: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, starostou
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
IČO: 28177851
DIČ: CZ 28177851
zapsána: pod spisovou značkou C 130876 vedenou Městským soudem v Praze
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupena: P.N., jednatelem
dále jen „zhotovitel“

Čl. I
Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.8.2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavebního díla „Výstavba protihlukových stěn – hřiště“.

Čl. II.
Předmět Dodatku

II.1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 (dále jen Dodatek) je dílčí změna plnění předmětu smlouvy dle změnového listu č.: ZL 01 – **vícepráce** (změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ):

- změna barevného řešení panelů protihlukových stěn.

II.2. Dopady změn předmětu Dodatku do ceny díla činí:

Změna č	Název	CENA bez DPH	CENA vč. DPH
01	Příplatek za barevné řešení panelů protihlukových stěn.	19.500,- Kč	23.595,- Kč

II.3. Celková cena díla se tímto dodatkem mění na:

Celková cena bez DPH: 809.197,73 Kč,

slovy: „osmsetdevěttisícstodevadesátšedemkorunčeských a 73 haléřů“,

tj. celková cena včetně 21% DPH: 979.129,25,- Kč,

slovy: „devětsetšedesátdevěttisícstodvacetdevětkorunčeských a 25 haléřů“.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají v platnosti.

III.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

III.3. Dodatek je platný a účinný dnem podpisu smluvními stranami.

III.4. Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem tohoto dodatku, výslovně prohlašují, že mu porozuměly a bezvýhradně s jeho obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že obsah dodatku nebo jeho uzavření nebyly jakkoli vynucovány, dodatek neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům; na důkaz toho připojují své podpisy.

III.5. Tento Dodatek byl schválen RMČ č.26 dne 28.8.2023.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel