



# Městská část Praha-Žáblice

## Rada městské části

35. jednání  
1.11.2023

### **USNESENÍ č. 304/23/RMČ**

**k Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo – Stavební firma NEUMANN s.r.o.**

#### **Rada po projednání**

##### **I. schvaluje**

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavebního díla „Výstavba protihlukových stěn – hřiště“, se společností STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČO: 28177851, jehož předmětem jsou vícepráce dle ZL02 – odstranění ocelových konstrukcí včetně betonových patek, ořezání větví a křovin vč. likvidace, ochrana kořenů nátěrem včetně obalení geotextilií, za částku 48.645,81 Kč bez DPH.

##### **II. pověřuje**

starostu uzavřením Dodatku č. 2 dle odst. I., který je přílohou tohoto usnesení.

Martina Postupová  
1.místostarostka

Martin Tumpach  
starosta

**DODATEK č.2**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**na zhotovení stavebního díla „Výstavba protihlukových stěn – hřiště“**  
**číslo smlouvy objednatele: SML 079/2023**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi smluvními stranami:

Objednatel:

**Městská část Praha-Ďáblice**

se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice  
IČO: 00231266,  
DIČ: CZ 00231266  
bankovní spojení: PPF, a.s., Praha 5  
číslo účtu: 501855998/6000  
zastoupená: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, starostou  
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

**STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník  
IČO: 28177851  
DIČ: CZ 28177851  
zapsána: pod spisovou značkou C 130876 vedenou Městským soudem v Praze  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
zastoupena: P.N., jednatelem  
dále jen „zhotovitel“

**Čl. I**  
**Úvodní ustanovení**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.8.2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavebního díla „Výstavba protihlukových stěn – hřiště“.

**Čl. II.**  
**Předmět Dodatku**

II.1. Předmětem tohoto Dodatku č.2 (dále jen Dodatek) je dílčí změna plnění předmětu smlouvy dle změnového listu č.: ZL 02– **vícepráce** (změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ):

- odstranění ocelových konstrukcí včetně betonových patek,
- ořezání větví a křovin vč. likvidace,
- ochrana kořenů nátěrem včetně obalení geotextilií.

II.2. Dopady změn předmětu Dodatku do ceny díla činí:

ZMĚNA č.	NÁZEV	CENA bez DPH	CENA vč. DPH
02	Odstranění ocelových konstrukcí včetně betonových patek, ořezání větví a křovin vč. likvidace, ochrana kořenů nátěrem včetně obalení geotextilií.	48.645,81 Kč	58.861,43 Kč

II.3. Celková cena díla se tímto dodatkem mění na:

Celková cena bez DPH: 857.843,54 Kč,  
slovy: „osmsetpadesátsedmtisícosmsetčtyřicettřikorunčeských a 54 haléřů“,

tj. celková cena včetně 21% DPH: 1.037.990,68 Kč,  
slovy: „jedenmiliontřicetsedmtisícdevětsetdevadesátkorunčeských a 68 haléřů“.

### Čl. III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají v platnosti.

III.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

III.3. Dodatek je platný a účinný dnem podpisu smluvními stranami.

III.4. Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem tohoto dodatku, výslovně prohlašují, že mu porozuměly a bezvýhradně s jeho obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že obsah dodatku nebo jeho uzavření nebyly jakkoli vynucovány, dodatek neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům; na důkaz toho připojují své podpisy.

III.5. Tento Dodatek byl schválen RMČ č.35 dne 1.11.2023.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel