



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

41. jednání
18.12.2023

USNESENÍ č. 372/23/RMČ

**k Dodatku č. 2 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace
– ZŠ zahradní pavilon**

Rada po projednání

I. bere na vědomí

seznam víceprací V.Š., Škarda architekti, v celkové hodnotě 67.000,- Kč bez DPH.

II. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.8.2021 na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na „Projekt zahradního pavilonu v ZŠ v Ďáblicích“, s V.Š., Škarda architekti, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČO: 62642502, jehož předmětem jsou vícepráce při dokončení projektu, ve výši 67.000,- Kč bez DPH.

III. pověřuje

starostu uzavření Dodatku č.2 dle odst. II, který je přílohou tohoto usnesení.

Martina Postupová
1.místostarostka

Martin Tumpach
starosta

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
uzavřené dne 1.8.2021 mezi stranami

Objednatel: Městská část Praha – Ďáblice
se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha – Ďáblice
IČO: 00231266
zastoupena: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, starostou

a

Zhotovitel: Ing. arch. V.Š., Škarda architekti
adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 626 42 502

Vzhledem k tomu, že

zhotovitel na základě smlouvy o dílo ze dne 1.8.2021 (dále jen „Smlouva“) a následného dodatku č.1 vypracoval pro stavební záměr Objednatel „Projekt zahradního pavilonu ZŠ v Ďáblicích“, vlivem požadavků třetích stran vznikla Objednateli potřeba dopracovat dokumentaci na rámec požadavků sjednaných ve Smlouvě, přičemž Objednatel tyto práce odsouhlasil. Na základě této dohody vznikl tento Dodatek č. 2 následujícího znění:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Zpracování části Díla dle Smlouvy, konkrétně Projektové dokumentace Fáze 5.+6.. **se rozšiřuje o zapracování dopadů námitek a připomínek uplatněných během projektování této fáze.** Jedná se o tyto úkony:
 - _ změna dispozice v patře – úprava vstupů do kabinetu, skladu a zvětšení úklidové komory + změna do projektu profesí 30 hod x 1000 Kč/h = 30.000 Kč + DPH
 - _úprava dílny a výtvarného atelieru, změna stolů s příklady ele ze stropu a umístění el. pece 5 hod x 1000 Kč/h = 5.000 Kč + DPH
 - _uvolnění prostoru pod venkovní schody s přesunutím tepelného čerpadla na střechu 5 hod x 1000 Kč/h = 5.000 Kč + DPH
 - _změna dispozice k cvičné kuchyňce – návrh nového skladu a otočení kuchyňské linky 20 hod x 1000 Kč/h = 20.000 Kč + DPH
 - _změna dispozice v místnosti sálu s vložením skladu 7 hod x 1000 Kč/h = 7.000 Kč + DPH
- 2) Cena Fáze 5.+6. bez DPH sjednaná v Čl. V odst. 1. **se tímto navyšuje o 67.000, -Kč bez DPH,** tato částka bude uhrazena na základě faktury Zhotovitele do 30 dnů od sjednání tohoto Dodatku.
- 3) Celková cena Díla po promítnutí dopadů tohoto dodatku činí 1.761.000, -Kč bez DPH.
- 4) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 2) Tento dodatek byl schválen Radou MČ Praha – Ďáblice dne 18.12.2023.
- 3) Smlouvu lze dále doplnit, nebo měnit výlučně formou písemných dodatků opatřených časovým a místním určením a podepsanými oběma smluvními stranami.

V Praze dne 19.12.2023

Objednatel :

Zhotovitel :