DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené dne podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Městská část Praha – Ďáblice

se sídlem: Osinalická 1104/13

182 00 Praha - Ďáblice

Zastoupen: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, starostou

IČ: 00231266, DIČ: CZ00231266

Bankovní spojení: PPF Banka

č. účtu: 501855998/6000

Kontaktní osoba: Ing. Bohumila Budková, tajemnice

tel.: +420 283 910 723–5, e-mail: podatelna@dablice.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel:

REKO STAV 13 s.r.o.

se sídlem:	Skalany 36, PSČ 511 01 Vyskeř
spisová značka:	C 46404 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO:	09523138
DIČ:	CZ09523138
zastoupený:	R.K., jednatelem
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon:	xxxxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět dodatku

ento dodatek se uzavírá na základě dílčích změn, které jsou specifikovány v tomto dodatku a jeho příloze č. 1, jejichž potřeba vznikla v průběhu dosavadní realizace díla. **III. Dílčí změny předmětu plnění smlouvy**

III.1. Obě strany se dohodly, že oproti položkovému rozpočtu, který byl přílohou č. 1 uzavřené smlouvy, nebudou provedeny tyto činnosti (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Demontáž odpojení a vystěhování velkokuchyní v hodnotě 55 000,00 Kč;

Zpětné nastěhování, montáž a připojení vybavení velkokuchyně v hodnotě 86 300,00 Kč.

III.2. Obě strany se dohodly, že oproti položkovému rozpočtu, který byl přílohou č. 1 uzavřené smlouvy, budou provedeny jako vícepráce potřebné ke zvýšení kvality díla tyto činnosti (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Sanace stěn 84 m² v hodnotě 40 320,00 Kč;

Broušení podlah 90m² v hodnotě 26 100,00 Kč;

3. vrstva hydroizolace podlah 90m² v hodnotě 40 500,00 Kč;

Utěsnění prostupů expanzním materiálem "STACHEMA" v hodnotě 34 380,00 Kč.

III.3. Celková cena díla, která byla sjednaná dle uzavřené SoD na plnění veřejné zakázky ve výši 2 744 109,78 Kč bez DPH, tj. 3 320 372,83 Kč vč. 21% DPH, jakož i ostatní ujednání dle uzavřené smlouvy o dílo, se nemění.

III.4. Změnový list je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Další a závěrečná ujednání

IV.1. Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve dvou výtiscích, každý s platností originálu.

IV.2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady MČ Praha-Ďáblice č. 1025/26/RMČ.

IV.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním. Toto potvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze dne …… V Praze, dne ……..……

…….
Ing. Mgr. Martin Tumpach
Starosta MČ Praha - Ďáblice

……..
R.K., jednatel