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Zaznam z jednani dne 2.11.2015

1/ Vodni generel Dablic

Na zékladé Zadosti KVI byl pozvan autor tohoto generelu Ing. Abraham. Uvodem jednani byly
zrekapitulovany zakladni fakta:

Splagkova kanalizace je v oblasti Déblic v potadku, pokud bude oddélena od vstupti destovych vod,
bude mit i dostatecnou rezervu.

Odvod destovych vod je limitovan objemem 800 I/sec, povolenym Povodim Labe k vypousténi do
Mratinského potoka. Z toho diivodu je tfeba budovat reten¢ni nadrze ve smyslu tohoto generelu. Na
novych stavebnicich pak disledné vyzadovat vlastni retenci a konzultovat toto s autorem generelu. To
se tyka napf. i nové vystavby v oblasti ,,Spoja‘.

Nasledna diskuse vedla k vyjasnéni nékolika zakladnich otazek.

a/ Do jaké miry lze tento dokument povazovat za aktualni, pfipadn€ co by na ném bylo tfeba
aktualizovat?

Autor generelu Ing Abrahdm konstatoval, Ze generel je natolik nadcasovy, Ze na ném neni tieba nic
meénit, pokud nedojde k vyznamné zméné€ izemniho planu a navyseni zastavénosti nad ramec jiz diive
formulovanych zamért. Témito zdméry jsou a byly napf-.:

- zastavéni prostoru za statkem (Spiritex a oblast ,,Dablickych rezidenci*)

- drobna zastavba na zapadnim okraji obce (napft. Koniska louka)

- zastavba mezi dalnici a vychodnim okrajem obce

b/ Na jaké etapy by bylo mozné realizaci generelu rozdélit?

- Prvni etapou je oddéleni svodu destovych vod ze zapadni ¢asti obce od jejiho centra. To by
spocivalo v propojeni destové kanalizace DN400 v oblasti Senovska/Myslivecka pies pozemek
Spiritexu a potrubim DN 800 zavést vody do retencni nadrZe na severnim okraji obce za statkem. Toto
dilo bylo piipraveno k realizaci, ale pro nedohodu s majitelkou pozemku pi. Mlejnkovou (cca 1ha +
750m?2) realizovano nebylo. V Zavosu by méla byt ulozena projektova dokumentace k tzemnimu
fizeni, ktera by byla pouzitelna i dnes. Odhadované néklady na realizaci ¢ini cca 100 mil. K¢ (bez
vykupu pozemku, inZenyrskych praci atd.). Pivodné mél financovat MHMP.

- Druhou etapou by bylo prodlouzeni odvodnéni oblasti kolem hasi¢ské zbrojnice az do retenéni
nadrze, zatim vyvedeno do meliora¢niho piikopu...Odhad nakladt cca 2-3 mil. K¢

- Tteti etapou by pak bylo posileni propojky DN300 v ulicich Cejkovicka/Brigadnicka

c/ Jak je na tom oblast Blat?

- Splaskova kanalizace sestava ze dvou vétvi, které jsou na zacatku spojeny, dale pak vedou
samostatné do letnanské stoky, kam usti na okraji pozemkd Globusu. Prvni vétev za¢ina u Cerpaci
stanice OMV, vede ul. Repnou, pies soukromé pozemky do ulice Na Blatech. Zde se napojuje vétev 2,
patfici Ing. Kopeckému, ktera dale pokraduje ulici U Cerveného mlynku vychodnim smérem. Vétev 1
pokracuje ulici Na Blatech, lomi se jihu a nasledné k vychodu, kde se spole¢né s vétvi 2 zausti do
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letnanské stoky a dale do ¢erpaci stanice. Podle vyjadieni Ing. Abrahama je kapacita systému
dostate¢na pro béznou vystavbu RD v oblasti.

- Destova kanalizace v oblasti je pouze ¢astecné, jeji dokoncCeni je soucasti 2. etapy rekonstrukce ulic
U Cerveného mlynku a Na Blatech.

Z této diskuse vyplyva, ze je mozno v podstaté ihned zahajit prace na oziveni ptivodniho projektu 1.
etapy odvodnéni Dablic a jeho postupné realizaci.

2/ Realizace ptipojek vody a splaskové kanalizace v ulici U Cerveného mlynku:

1) Piipojky pro pozemky 1408/4-8, ke kterym jsme davali souhlas n¢kolikrat nékdy na jafe.
Stavebnici ptipojky provedli, ale komunikace neuvedli do ptivodniho stavu ani provizornim
zplsobem, je tam jenom $térk. Utad by mél stavebniky kontaktovat a vyzvat, aby komunikaci
uvedli do plivodniho stavu.

2) Pripojky pro pozemky 1413/4, ke kterym jsme se nevyjadfovali viibec. Povoleni vydaval
Cakov1cky stavebni Ufad a nas asi obesli, prestoZe se zasahuje do pozemku ve spravé MC
Dablice. Problém je v tom, Ze stavbu zah4jili cca 15.10. vykopem a uzavienim komunikace a
od té doby se nic ned¢je, prestoze to zpﬁsobuje v misté znaéné dopravni komplikace a dochazi
meli rozhodnutlm stavebnlho ufadu odstranit, ale dajné to zasypali pfimo na fad hhnou
S kamenim a bez hutnéni. Opét by se jim mélo asi néco napsat, ptipadné zjistit na jak dlouho
dostali zabor na komunikace, protoze znacky tam jsou.

Postup Cakovické strany je vesmés podobny, dohled nad stavebniky je nulovy a provadéni staveb
obtézuje okoli vic, nez by bylo nezbytné.

Zapsal: Jan Téubel 3.11.2015.



