KRYCI LIST ROZPOCTU

Néazev stavby DABLICE - Vystavba protihlukovych stén - hfisté JKSO
Néazev objektu Odstranéni bet. zakladu a patek, demontaz ocel. Kci ECO
VICEPRACE 02 Misto Dablice
ICO DIC
Objednatel Méstska &ast Praha- Dablice 00231266 CZ00231266
Projektant
Zhotovitel STAVEBNI FIRMA NEUMANN s.r.0. 28177851 CZ28177851
Zpracoval I.K.
Rozpocet ¢islo Dne CZ-CPV
23 -092 - ZL02 24.10.2023 CZ-CPA
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpoctové naklady v CZK
A |Zakladni rozp. naklady B Doplikové naklady C |Naklady na umisténi stavby
1 [HSV  |Dodavky 2 024,81 | 8 |Prace prescas 0,00 | 13|Zafizeni stavenisté
Montaz 46 621,00 | 9 |Bez pevné pod!. 0,00 | 14|Projektové prace
3 |PSV  |Dodavky 10 |Kulturni paméatka 0,00 [ 15|Uzemni vlivy
Montaz 11 0,00 | 16|Provozni vlivy
"M" Dodavky 17|Jiné VRN
6 Montaz 18|VRN z rozpoctu
7 |ZRN (t. 1-6) 48 645,81 [ 12|DN (F. 8-11) 19|VRN (f. 13-18)
20|HZS 21|Kompl. &innost 22|Ostatni naklady
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 48 645,81
DPH % Zaklad dané DPH celkem
snizena 15,0
zakladni 21,0 48 645,81 10 215,62
Cena s DPH 58 861,43
E |Pfipoéty a odpoéty

Doda zadavatel

Klouzava dolozka

Zvyhodnéni
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