



Městská část Praha-Žáblice

Rada městské části

96. zasedání
dne 9.4. 2018

USNESENÍ č. 841/18/RMČ

**k Dodatku č.8 Smlouvy o dílo, Změnové listy ZL k výstavbě nového
OD Žáblice**

I. schvaluje

změnové listy ZL č.: 19,21,23,25,26,27,28,29 a 24 – prodloužení termínu kolaudace do 18.5.2018 (z důvodu vlhkosti podkladních vrstev podlah) v celkové částce 869 812,80 Kč bez DPH.

II. pověřuje

Ing. Pumpra přípravou Dodatku č.8 Smlouvy o dílo.

III. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č.8 Smlouvy o dílo s firmou První Key-Stav, se sídlem Lánská 128, 739 61 Třinec – Kanada, IČ: 25385127.

Ing. Mgr. Martin Tumpach
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta